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लि.न. योजना/कायिक्रमको नाम
वडा 
न.

उ.ि अध्यक्षको नाम
िागत अनमुान 

रकम रु.
अनदुान रकम रु.

जनिहभालगता 
रकम रु.

िम्झौता  लमलत िम्पन्न लमलत
िम्पन्न मलु्याङकन 

रु.
िम्पन्न खदु 
भकु्तानी रकम.

िम्पन्न 
जनिहभालगता  

रु.

भौलतक 
प्रगलत 
प्रलतित

र्वत्तीय 
प्रगलत 
प्रलतित

1
शितगंगा नगरपालिकाको प्रिािकीय 
भवन लनमािण

0 ऋर्षराम अलिकारी 64582674 2730400 0 2/22/2077 5/21/2079 2345541 2345541 0 100 100

2 राङ्गकाि झो.प.ु शिनपा ७ र ९ 0 शजवन रेश्मी 6600183 1274000 132003 7/28/2078 11/17/2079 6600183 1274000 132003 100 100

3 ऐरावती शझमरुक झो.प.ु लनमािण उ.ि. 7 नमु बहादरु गरौजा 5099295 377500 101985 8/13/2078 5/30/2079 5099295 377500 101985 100 100

4
ग्रामीण तथा िामदुार्यक स्वास््य 
र्वकाि केन्द्र नपेाि (राङ्गकाि, 
ऐरावती झो.प.ु)

0 ठाकुर अलिकारी 677560 677560 0 10/20/2078 12/12/2079 677560 677500 60 100 100

5
शिनपा ७ को वडा कायाििय भवन 
लनमािण

0 हरर प्रिाद गैरे 5002309 3219492 0 12/22/2078 12/23/2079 3127032 3127032 0 100 97

6 मलुियान भो.प.ु लनमािण 13
श्याम बहादरु 
र्व.िी.

5889133 4600000 107782 5/20/2079 3/24/2080 5889133 4587747 107782 100 100

7
लितापरु िवुणिखाि नटेापोखरा (यज्ञ 
लमन स्मतृी मागि) िडक स्तरोन्नी

1 नते्र प्रिाद न्द्यौपाने 7858380 4952892 0 5/19/2079 10/5/2079 4806212 4806212 0 100 97

8 वडा कायाििय व्यवस्थापन ८ 8 लमना पन्द्थी 100000 100000 0 6/11/2079 9/18/2079 100050 100000 50 100 100

9 जनता आ.र्व.अिरुो भवन लनमािण 0 टेक बहादरु खत्री 1055748 1000000 55748 6/11/2079 11/16/2079 1024509 998700 25809 100 100

10 तीज लगत कायिक्रम ८ 8 लमना पन्द्थी 120300 120000 300 6/11/2079 6/11/2079 120120 120000 120 100 100

11
यवुा मिुक वडा स्तरीय खेिकुद 
कायिक्रम

2 केिव फाि मगर 105000 100000 5000 2079/6/31 8/11/2079 105290 100000 5290 100 100

12
मिुबाटो िगायत र्वलभन्न मो.वा. 
ममित ििुार

1 ददपक भिुाि 1579800 1500000 79800 2079/6/31 11/16/2079 1547449 1469200 78249 100 98

शितगंगा नगरपालिका
नगर कायिपालिकाको कायाििय

ठाडा,अर्ािखााँची
2079/80 का योजनाको प्रगलत र्ववरण



13
हररओमखोिा र्परापानी र्टक्करी टरे 
पूवेिीटोि मो.वा.

12 कुिानन्द्द भिुाि 231885 220000 11885 7/2/2079 9/26/2079 224455 212950 11505 100 97

14 खेिकुद कायिक्रम १० 10 राम प्रिाद गौतम 100000 100000 0 7/3/2079 8/19/2079 100405 100000 405 100 100

15 िानाढुन्द्ग्र ेिोरठीनाच िंरक्षण 6 र्हमिाि भिुाि 50000 50000 0 7/3/2079 10/3/2079 49100 49100 0 100 98

16
किस्टर नं. १ का िम्पूणि मो.वा. 
ममित तथा स्रक्चर लनमािण

2 प्रकाि न्द्यौपाने 527751 500000 27751 7/4/2079 8/26/2079 530645 500000 30645 100 100

17
किस्टर नं. ३िम्पूणि मो.वा. ममित 
तथा स्रक्चर लनमािण

2 मोम बहादरु राना 527021 500000 27021 7/6/2079 9/16/2079 527807 500000 27807 100 100

18
किस्टर नं. २ का  िम्पूणि मो.वा. 
ममित

2 छव बहादरु खड्का 421563 400000 21563 7/6/2079 10/3/2079 422165 400000 22165 100 100

19 गौडा करेचिुी मो.वा. 14 थकि  बहादरु पाण्डे 842371 800000 42371 7/6/2079 10/15/2079 837086 794900 42186 100 99

20 देउरािी दमारे मोटरबाटो स्तरोन्नती 12 गनुाखर शर्लमरे 526610 500000 26610 7/17/2079 2080/2/32 496579 471000 25579 97 97

21 मजरेु र्टक्करी स्कुि मो.वा. 12 कल्पना गैंरे 106759 97000 9759 7/6/2079 9/20/2079 95798 89700 6098 93 93

22 पोखेडाडा पदमे टाकुरा काउिे मो.वा. 3 जनरुाम खनाि 947620 900000 47620 7/17/2079 2/16/2080 948840 900000 48840 100 100

23
किष्टर नं. ४ मो.वा. ममित तथा 
स्रक्चर लनमािण

2 िरुज थापा 526864 500000 26864 7/17/2079 11/2/2079 527299 500000 27299 100 100

24 िाखा बाटोहर िखार 9 केिव िारु 532277 500000 32277 7/20/2079 8/20/2079 528235 496200 32035 100 99
25 मथरुा मेिा व्यवस्थापन 9

हेमन्द्त कुमार 
भट्टराइ

50000 50000 0 7/7/2079 8/15/2079 50000 50000 0 100 100
26 भेन्द्डीङ्ग मेशिन ज्योती मा.र्व. 4 केिव अलिकारी 50000 50000 0 7/7/2079 10/24/2079 50000 50000 0 100 100

27
कृषकहरुिाइ र्वउ र्वजन र्वतरण 
कायिक्रम २

2 ऋर्षराम भिुाि 124900 100000 24900 7/7/2079 8/15/2079 125054 100000 25054 100 100

28
जिकेु कृर्ष तथा पि ुर्वकाि 
मर्हिा िहकारी अिरुो भवन लनमािण

8 लगता केिी 307726 300000 7726 7/7/2079 11/12/2079 286386 279100 7286 96 96

29 पाडेगैरा खििका मो.वा. 3 पनुाराम अलिकारी 842416 800000 42416 7/22/2079 10/15/2079 843937 800000 43937 100 100

30 िार्वक १, २ का र्वभन्न मो.बा.ििुार 3 ददनिे कुमार शे्रष्ठ 368755 350000 18755 7/7/2079 8/11/2079 363345 344800 18545 100 99

31
िार्वक जकेुना १२३ को चाक्िा 
जकेुना िर्हत िवै मो.वा. ममित तथा 
स्तरोन्नती

5 यवुराज गैरे 947551 900000 47551 7/22/2079 10/26/2079 825420 783900 41520 87 87



32

अपाङ्गको िालग आवश्यक्ता 
अनिुारका कायिक्रम िंचािन 
(देउरािी अपाङ्ग उत्थान िमाज 
माफि त)

0 तारापती के्षत्री 519950 500000 19950 7/22/2079 10/24/2079 499800 499800 0 100 100

33
िार्वक जकेुना ४ र ५ का मो.वा. 
स्तरोन्नती तथा ममित ििुार

5 यवुराज वेल्बािे 633003 600000 33003 7/23/2079 9/17/2079 628712 595900 32812 100 99

34
शिनपा १३ को र्वलभन्न िहायक 
मोटर बाटो ममित तथा स्तरोन्नती

13 शऋर्षराम र्व.िी. 842312 800000 42312 7/23/2079 1/20/2080 813211 772360 40851 97 97

35
िार्वक ३ र ४ मो.वा. ममित 
योजना ७

7
पूणि बहादरु 
अलिकारी

368864 350000 18864 7/25/2079 11/12/2079 365030 346300 18730 99 99

36
शचददचौर लिलिङ्गखोिा वेिारेडाडा 
मो.वा. स्तरोन्नती

9 खमुन दिािमी मगर 632028 600000 32028 7/27/2079 9/14/2079 605402 574700 30702 96 96

37
बाख्रनेटेी टुडीखेि रङ्गिे ररपाहटोिा 
िमेत मो.वा. लनमािण

9 प्रददप र्ती 214714 200000 14714 7/27/2079 10/27/2079 213919 199200 14719 100 100

38 डमरुदह फाउन्द्टेन एररयर राख्न ेकायि 3 िरोज मण्डि 120000 119000 1000 7/4/2079 7/25/2079 119000 119000 0 100 100

39
र्वलभन्न योजना ममित ििुारको िालग 
ममित कोष (पर्हिो कोटेिन)

0 कमि पौडेि 730412 729083 1329 4/20/2079 7/28/2079 728261 728261 0 100 100

40 लितापरु  चिौदा शखब्दी न्द्वार मो.वा. 3 रेश्मीराज अलिकारी 105389 100000 5389 7/28/2079 8/18/2079 105705 100000 5705 100 100

41
र्वलभन्न योजना ममित िाुरको िालग 
ममित िंभार कोष (कोटेिन दोस्रो)

0 यमेन्द्र पौडेि 633225 631023 2202 5/10/2079 7/28/2079 630832 630832 0 100 100

42 रशजया ररङ्गरोड मो.वा. ममित 12 लगरी प्रिाद पोख्रिे 158737 150000 8737 7/28/2079 9/17/2079 156352 147700 8652 100 98

43
शिनपा १० का िहायक मो.वा. 
ममित ििुार

10 र्हमािय बेल्वािे 896824 850000 46824 7/28/2079 10/5/2079 886181 839900 46281 99 99

44 न्द्वारा शखब्दी कोहि मो.वा. 3 मनोज कुवर 1053516 1000000 53516 7/29/2079 9/24/2079 1053205 1000000 53205 100 100

45 र्हिेखोिा रशजया कुडिेु मो.वा. 12 यम बहादरु बिाि 189221 180000 9221 8/11/2079 11/11/2079 185410 176300 9110 98 98

46
कुकुरगाडे हडाह आपिोती जयकोट 
मो.वा. ममित

12 कर्वराम श्रीि 147024 140000 7024 8/11/2079 10/17/2079 146626 139600 7026 100 100

47 उपल्िा मैनरेी मो.वा. 1 हतुाराम पोख्रिे 108908 100000 8908 8/11/2079 9/26/2079 101983 96200 5783 96 96



48
िार्वक वडा न ७,८,९ का मो.वा 
ममित

7 िन्द्त बहादरु पनु 421166 400000 21166 8/12/2079 12/5/2079 417433 396400 21033 100 99

49 चाक्िा खेि मैदान 4 टंक प्रिाद ढकाि 105416 100000 5416 8/12/2079 2/4/2080 99733 94600 5133 95 95

50
रातामाटा देउरािी वाकिबारी 
खल्याखकि  मो.वा.

12 जदु्ध बहादरु थापा 263365 250000 13365 8/14/2079 10/17/2079 259359 246100 13259 98 98

51
लितापरु स्वास्थयचौकी २४ र्ण्टे 
वलथिङ्ग िेन्द्टरको िालग आवश्यक 
िामग्री व्यवस्थापन

2 र्वष्ण ुप्रिाद खनाि 200000 150000 50000 8/15/2079 9/24/2079 200000 150000 50000 100 100

52 यवुा तथा खेिकुद कायिक्रम १ 1 िन्द्तोष आिे 100000 100000 0 7/4/2079 9/7/2079 100000 100000 0 100 100

53 लिद्धारा िौरी बिेनी िामाताि मो.वा. 9 चोप बहादरु कुाँ वर 632007 600000 32007 8/16/2079 2/8/2080 618855 587500 31355 98 98

54
खयरभट्टी फोििि मिु बााँके ढोडेनी 
फल्दे दोबाटा  बेिदमार चावददप 
मो.वा. ममित

11 भर्वश्वर पल्िी 948302 900000 48302 8/18/2079 10/29/2079 948816 900000 48816 100 100

55
बनकिबाि खयरभट्टी िनु्द्ग्री 
आपखोिा मौवाबारी पत्थरकोट 
ढुङे्गिेरा िडक ममित

11 शजत बहादरु िाकी 948780 900000 48780 8/18/2079 10/9/2079 948383 899600 48783 100 100

56
बेिारेडाडा  लमिनचोक मो.वा. 
स्तरोन्नती

8
िन बहादरु िारु 
मगर

105969 100000 5969 8/18/2079 9/4/2079 104139 98200 5939 98 98

57
डोहोटे ताररके कुडिेु कृर्ष िडक 
ममित

12 रेिमराज बन्द्जाडे 232336 220000 12336 8/18/2079 1/10/2080 209013 197900 11113 90 90

58 भन्द्भन ेगल्ढुङ्ग वंिारी  मो.वा. 6 दान बहादरु पेङ्गनी 200156 190000 10156 8/18/2079 10/5/2079 197929 185800 12129 98 98

59 लनपान ेमकैपाते कृर्ष िडक 12 र्हम बहादरु र्ती 53209 50000 3209 8/18/2079 11/10/2079 51700 48500 3200 98 98
60 प्रहरी चौकी व्यवस्थापन 7 प्रददप महत 100000 100000 0 8/19/2079 11/25/2079 100050 100000 50 100 100

61
नगर लभत्रका वडा स्तरीय भलिवि 
प्रलतयोलगता

7 प्रददप महत 200000 200000 0 8/19/2079 9/29/2079 200000 200000 0 100 100

62 रातामाटा खाि मो.वा. स्तरोन्नती 4 ददलिप थापा 421785 400000 21785 8/20/2079 12/15/2079 411982 390200 21782 98 98

63 अलिकारी टोि खोटो कम्पनी मो.वा. 4 दि बहादरु कामी 158316 150000 8316 8/21/2079 11/16/2079 158809 150000 8809 100 100

64 चचि लनमािण 8
जय प्रकाि र्लति 
मगर

225693 200000 25693 8/23/2079 11/12/2079 217890 198300 19590 100 99

65 मनु्द्रीबाि गन्द्दी मो.बा. 14 रेखा र्ती मगर 316322 300000 16322 8/23/2079 11/16/2079 317858 300000 17858 100 100

66 कानाचौर पर्हरो व्यवस्थापन 9 ऋर्ष बहादरु पिुामी 322827 300000 22827 8/23/2079 10/3/2079 321767 299000 22767 100 100



67 ठूिाढुन्द्ग्र ेवंिागर मो.वा. ममित 6
रेिम बहादरु 
िालमछाने

421059 400000 21059 8/25/2079 12/6/2079 417401 396500 20901 100 99

68
िानखोिा देउरािी लिस्न े
मो.वा.स्तरोन्नती

9 मानलिंह डााँगी 632472 600000 32472 8/25/2079 12/24/2079 635345 600000 35345 100 100

69
खैरेनी छहरे मोटर बाटो र्वस्तार 
तथा स्तरोन्नती

9 नमु बहादरु िावत 842174 800000 42174 8/25/2079 11/25/2079 836084 794200 41884 100 99

70 चाक्िा जकेुना मो.वा. 5 लमत्रिाि अलिकारी 842137 800000 42137 8/25/2079 10/17/2079 838197 796200 41997 100 100

71
बरवोट कैिािे पाचपोखरा खान्द्दिुा 
मो.वा

3 मेर् बहादरु वस्नते 263996 250000 13996 8/25/2079 9/26/2079 264688 250000 14688 100 100

72
मिुकाटुनी पाचपोखरा खा.पा.ममित 
ििुार

3 शजत बहादरु र्ती 105829 100000 5829 8/25/2079 10/20/2079 107615 100000 7615 100 100

73
शिनपा ४ मा मो.वा. ममित तथा 
स्तरोन्नती

4 डकु बहादरु झाक्री 945671 900000 45671 8/25/2079 11/16/2079 938106 892800 45306 100 99

74
भमुीकास्थान िनखुकि  भलु्के वतािे 
र्पपिकारुख बग्र मो.बा.

5 तलु्िीराम पौडेि 316205 300000 16205 8/25/2079 10/3/2079 290619 275700 14919 92 92

75 लतनखण्डे खेि मैदान लनमािण 8 िन्द्तोष दिािमी 217234 200000 17234 8/26/2079 10/29/2079 207523 193800 13723 97 97

76 तीनखण्डे मो.वा. स्तरोन्द्तती 8 िोभाराम र्ती 511198 500000 11198 8/26/2079 12/20/2079 508891 497700 11191 100 100

77 थामकोट मो.वा. ग्रावेि 4 रोम बहादरु बोहरा 158064 150000 8064 8/26/2079 11/16/2079 156511 148500 8011 100 99

78 बडहरे प्रलतक्षािय कल्िेरी चाकल्ढुङ्ग 6 प्रमे प्रिाद अलिकारी 200502 190000 10502 8/26/2079 1/31/2080 189529 179600 9929 95 95

79
िर्हद लभम मागि लनमािण तथा 
स्तरोन्नती

6 मकुुन्द्द पौडेि 738070 700000 38070 8/27/2079 3/6/2080 720516 682800 37716 100 98

80
शिनपा १० का िहायक मोटरबाटो 
ममित ििुार

10 मान बहादरु िारु 422692 400000 22692 8/27/2079 11/25/2079 422755 400000 22755 100 100

81
यवुा िशक्षत र्वलभन्न खेिकुद 
कायिकंम िंचािन १२

12 कल्पना भण्डारी 200000 200000 0 8/28/2079 11/17/2079 201580 200000 1580 100 100

82 बग्र मोटर बाटो स्तरोन्नती 1
टेक बहादरु 
अलिकारी

105408 100000 5408 8/28/2079 12/1/2079 104541 99100 5441 100 100
83 वडा कायाििय व्यवस्थापन 10 राम प्रिाद गौतम 120080 120000 80 8/28/2079 11/2/2079 120031 120000 31 100 100

84
देउरािी अपाङ्ग उत्थान शितगंगा 
न.पा.अ.खा.िचेतना मिुक तालिम

0 तारापाती के्षत्री 500200 500000 200 8/29/2079 1/10/2080 498150 498150 0 100 100

85 बग्र लिंचाई 11 भपु बहादरु पनु 210518 200000 10518 8/29/2079 11/28/2079 212302 200000 12302 100 100

86 र्टक्करी लिंचाई योजना अिरुो 11
नारायण प्रिाद 
आचायि

528807 500000 28807 8/29/2079 9/26/2079 532375 500000 32375 100 100



87
आिारभतु स्वास््य ईकाई फलनिचर 
व्यवस्थापन

10 राम प्रिाद गौतम 50000 50000 0 8/28/2079 11/2/2079 49440 49400 40 100 99

88
टावरटोि ढुन्द्ग्रपेानी पाकुिेटोि 
कोईवाङ्ग मो.वा. ममित

6 ईन्द्र बहादरु र्व.क. 105312 100000 5312 8/29/2079 10/20/2079 106836 100000 6836 100 100

89
मािारानी र्पपिनटेा बाहनु्द्दी 
पोखेडााँडा मो.वा.

1
पूणि बहादरु 
अलिकारी

158367 150000 8367 9/3/2079 10/26/2079 154262 146000 8262 100 97

90
आटारी  खमारी वंिारी  मो.वा. 
ममित

6 जनुाकिा भाट 169099 160000 9099 9/3/2079 12/15/2079 167707 158600 9107 100 99

91 ररकोट िामदुार्यक भवन लनमािण 13 कृष्ण बहादरु र्व.िी 421175 400000 21175 9/5/2079 11/11/2079 421520 400000 21520 100 100

92 जिकेु आाँटारी लिंचाई 1 खमुानन्द्द खनाि 106248 100000 6248 9/5/2079 12/15/2079 106667 100000 6667 100 100
93 र्परापानी खड्काटोि लिंचाई 12 लिता खड्का 106843 100000 6843 9/6/2079 10/5/2079 106960 100000 6960 100 100

94 र्परापानी हरािरुख िडक ममित िंभार 12 लिता पौडेि 947648 900000 47648 9/6/2079 11/29/2079 948920 900000 48920 100 100

95 डोहोटे नाराखोिा िडक स्तरोन्नती 12
ठाकुर प्रिाद 
बन्द्जाडे

526492 500000 26492 9/6/2079 10/20/2079 525482 499000 26482 100 100

96
र्हिेखोिा खनुवुा िल्िेरी मो.वा. 
ममित

12 टोपिाि बिेि 106163 100000 6163 9/6/2079 1/12/2080 99478 93700 5778 94 94

97 थामकोट िामदुार्यक भवन 4
ठाकुर प्रिाद 
आचायि

210828 200000 10828 9/7/2079 11/5/2079 205237 199200 6037 100 100

98
कृर्ष र्वउ र्वजन र्वषादी  औजार 
र्वतरण तथा कृषक तालिम कायिक्रम

6 र्हमिाि भिुाि 326000 300000 26000 9/7/2079 11/17/2079 326200 300000 26200 100 100

99 र्िेनी रातामाटा दरवारे मो.वा. 12 हमुकान्द्त आचायि 126892 120000 6892 9/7/2079 2/3/2080 123663 116900 6763 100 97

100 िामीदवुािी लिंचाई 5 ज्ञालनश्वर बेल्वािे 79566 75000 4566 9/8/2079 3/6/2080 74840 70000 4840 93 93

101
लितापरु कैिािे कालिमाटी जकेुना 
मो.वा.

3
खड्क बहादरु 
बस्नते

526521 500000 26521 9/11/2079 11/2/2079 529733 500000 29733 100 100

102
िािकारुख िाना कल्िेरी मो.वा. 
लनमािण

5 शिवराज पौडेि 105434 100000 5434 9/11/2079 10/6/2079 106129 100000 6129 100 100

103 वडा अध्यक्ष भलिवि कप कायिक्रम 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

100000 100000 0 9/11/2079 10/10/2079 102400 100000 2400 100 100

104 वडा कायाििय व्यवस्थापन ९ 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराइ

205000 205000 0 9/11/2079 2/15/2080 205000 205000 0 100 100

105 वराहदह मेिा व्यवस्थापन 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराइ

100000 100000 0 9/11/2079 10/10/2079 100389 100000 389 100 100

106
शिवादह शचिापानी िानाढुन्द्ग्र े
पाखाचौर मो.वा.ममित

6 ढुन बहादरु गाहा 221543 210000 11543 9/11/2079 12/5/2079 219979 208500 11479 100 99



107
िानाढुन्द्ग्र ेिामदुार्यक भवन 
िाविजलनक िौचािय तथा प्रलतक्षािय 
ममि

6 राम बहादरु गाहा 105245 100000 5245 9/11/2079 12/20/2079 100316 95300 5016 95 95

108 मालिका दािेखकि  मो.वा. स्तरोन्नती 5 अजुिन प्रिाद पौडेि 526676 500000 26676 9/12/2079 11/25/2079 523519 497000 26519 100 99

109 ढाव लिंचाई 14
चेत नारायण 
न्द्यौपाने

474330 450000 24330 9/12/2079 12/1/2079 478567 450000 28567 100 100

110 केमरापानी मिु िंरक्षण 14 कुवीर थापा 158357 150000 8357 9/12/2079 10/26/2079 160760 150000 10760 100 100
111 पावर मा.र्व. खानपेानी 14 खमु बहादरु गाहा 210868 200000 10868 9/12/2079 11/5/2079 214560 200000 14560 100 100

112
बडाचौर ठुिाखकि  चिौजा 
िवुणिखाि जोड्न ेमो.वा. पूणिता

2 िलुमत्रा थापा 317950 300000 17950 9/12/2079 12/3/2079 320110 300000 20110 100 100

113 बठेनी बाि ममित 14 ददि बहादरु िारु 105915 100000 5915 9/12/2079 11/10/2079 107446 100000 7446 100 100
114 कुवाखोिा पिेरो ममित 14 िन प्रिाद न्द्यौपाने 52647 50000 2647 9/12/2079 12/1/2079 54257 50000 4257 100 100

115
ज्योलत भर्वश्वर क्याम्पि अिरुो भवन 
लनमािण

3 कुमार केिव लिंह 1052767 1000000 52767 9/13/2079 11/29/2079 1063446 1000000 63446 100 100

116 र्लतििरा लिंचाई 1 शिविाि खनाि 105556 100000 5556 9/13/2079 10/23/2079 106105 100000 6105 100 100
117 वडा कायाििय व्यवस्थापन ५ 5 कुिमु थापा 150000 150000 0 9/14/2079 3/24/2080 150000 150000 0 100 100
118 पोखेडााँडा मो.वा. स्तरोन्नती 4 चन्द्रकान्द्त चदुािी 421593 400000 21593 9/14/2079 12/15/2079 422802 400000 22802 100 100

119
बााँके कटौजे फल्दे पदेरा 
झाक्रीिल्िा मो.वा. लनमािण

11 र्वजय बहादरु िोती 105766 100000 5766 9/14/2079 1/7/2080 100833 95300 5533 95 95

120
िारापानी उपल्िा हल्दे दािे पोखरा 
मो.वा.

1 आि बहादरु पल्िी 105575 100000 5575 9/14/2079 3/21/2080 50375 47700 2675 49 49

121 आाँपकारुख बोक्िेचौर मो.वा. ममित 6 पदम बहादरु खत्री 147647 140000 7647 9/14/2079 1/15/2080 147707 140000 7707 100 100

122 लितापरु िडक बत्ती व्यवस्थापन 2 शऋर्षराम भिुाि 50000 48500 1500 9/17/2079 10/26/2079 50000 50000 0 100 103

123
अर्फि भवनमा कम्पाउण्डवाि, रष्ट, 
लिफ्ट जडान िगायतको कायि

0 िर्हदीन लमया 16098456 11908677 0 9/17/2079 3/23/2080 11900836 11900835 0 100 100

124

लिस्न ेखानपेानी िानोिाटीकुवा 
तल्िा लिद्धारा खा.पा.रातामाटा 
रास्कोटोि खा.पा. करमगैरा वडा 
कायाििय खा.पा.

9 कुर्वर बहादरु पल्िी 215918 200000 15918 9/17/2079 2/29/2080 210270 194700 15570 100 97

125 वडा कायाििय व्यवस्थापन १३ 13 राम ुआचायि 500000 500000 0 9/17/2079 11/16/2079 522234 500000 22234 100 100

126 िामदुार्यक भवन लनमािण गल्ढुङ 6 काशिराम पौडेि 527297 500000 27297 9/17/2079 10/20/2079 526931 500000 26931 100 100



127
शितगंगा कृर्ष तथा पि ुर्वकाि 
मर्हिा िहकारी िंस्था लि भवन 
लनमािण

2 र्वना के्षत्री 1052756 500000 552756 9/17/2079 12/15/2079 1049327 500000 549327 100 100

128
िोल्टी मागि बिपाकि  गैराखकि  देशख 
भन्द्ज्याङ्ग हदैु िवुणिखाि गल्याङ्ग 
मो.वा.

4 अमर नपेािी 843791 800000 43791 9/17/2079 12/27/2079 847722 800000 47722 100 100

129
फुिािमाटा र्ादखोिा किमकोट 
आपकारुख खमारी नटेापोखरा 
मो.वा. ममित

6 लभम बहादरु र्व.क. 284357 270000 14357 9/18/2079 12/22/2079 269904 256200 13704 95 95

130 िरुशक्षत गभिपतन िचेतना कायिक्रम 8 लमना पन्द्थी 20000 20000 0 9/18/2079 12/6/2079 20020 20000 20 100 100

131 बडीदमार स्वास््य ईकाइ व्यबस्थापन 8 लमना पन्द्थी 100000 100000 0 9/18/2079 1/24/2080 101164 100000 1164 100 100

132 भलिवि खेि प्रलतयोलगता 8 लमना पन्द्थी 70000 70000 0 9/18/2079 12/6/2079 70300 70000 300 100 100

133
हात्तीढुङ्गा िातमारा फोहर 
व्यवस्थापनका िालग िाईनवोडि

8 लमना पन्द्थी 50000 50000 0 9/18/2079 12/6/2079 50000 50000 0 100 100

134
छेडा  लभराि मो.वा. मा पक्की नािी 
लनमािण

2
राम बहादरु भाट 
के्षत्री

529613 500000 29613 9/18/2079 1/10/2080 530192 500000 30192 100 100

135 पाडेगैरा वरवोट िडक वत्ती जडान 3 नारायण पौडेि 210818 200000 10818 9/18/2079 10/15/2079 213107 200000 13107 100 100
136 गगटे लिचाई 9 र्हरािाि खत्री 105962 100000 5962 9/18/2079 12/20/2079 103848 98000 5848 100 98
137 रागाकाटे ररङ्गरोड मो.वा.लनमािण 9 मि ुखत्री 213298 200000 13298 9/18/2079 11/16/2079 215928 200000 15928 100 100

138
मिुावारी टोडकी कचरे िाउनथेमु 
पदमागि (white Wall) को 
लड.पी.आर लनमािण

0
ररििच 
इशन्द्जलनयमािव 
अलिकारी

498860 491550 7310 9/18/2079 12/2/2079 491550 491550 0 100 100

139
बाि ज्योती आ.र्व.बाि र्वकाि 
व्यवस्थापन लतनखण्डे

8 मीना पन्द्थी 50000 50000 0 9/18/2079 9/18/2079 50033 50000 33 100 100

140 अंश्वमाि आ.र्व.व्यवस्थापन ८ 8 मीना पन्द्थी 50255 50000 255 9/18/2079 9/18/2079 50255 50000 255 100 100

141
चंखेरी चाम आटारी पिेराखोिा 
नैटारी आटारी लि चाइ पाइप खररद ५

5 शिविाि बेल्वािे 211139 200000 11139 9/19/2079 11/23/2079 209220 198100 11120 100 99

142 परुानो मन्द्रे िव्द ुमोटर बाटो ममित 1 पथृ बहादरु पौडेि 158237 150000 8237 9/19/2079 12/3/2079 150719 142800 7919 95 95

143 लडह िामदुार्यक भवन लनमािण 10 लनमििा रेश्मी 211295 200000 11295 9/19/2079 1/10/2080 212376 200000 12376 100 100
144 लडही खानपेानी ममित 10 लमन बहादरु र्ती 106943 100000 6943 9/19/2079 3/15/2080 76834 71800 5034 72 72



145 िेवािे लिंचाई योजना उ.ि. 14
लमनाराम रोकाहा 
मगर

106476 100000 6476 9/20/2079 3/11/2080 108041 100000 8041 100 100

146 कािेगौडा लिंचाई 14 लभम बहादरु र्व.क. 106228 100000 6228 9/20/2079 10/26/2079 107579 99500 8079 100 100

147 ढाव मलुियान कृर्ष िडक 14 छर्व कुमार र्वष्ट 316746 300000 16746 9/20/2079 11/10/2079 317442 300000 17442 100 100
148 र्ाटगद्धी िखुौरा मो.वा. 14 हरर प्रिाद खनाि 315935 300000 15935 9/20/2079 2/24/2080 316356 299500 16856 100 100
149 बोक्िेचौर प्रलतक्षािय लनमािण 6 िंजय खत्री 116759 110000 6759 9/20/2079 12/23/2079 115617 108900 6717 100 99

150 फिाटे लिंचाई 5
गोर्वन्द्द प्रिाद 
अलिकारी

316019 300000 16019 9/21/2079 2/8/2080 317058 300000 17058 100 100

151 दलित कुि पजुा मशन्द्दर लनमािण 5 फिि बहादरु कामी 263513 250000 13513 9/21/2079 3/10/2080 263274 249700 13574 100 100

152 र्पउठान ेओडारे शचउरीथरी खानपेानी 9 दाम बहादरु थाप 52823 50000 2823 9/21/2079 11/23/2079 53787 50000 3787 100 100

153 िहरेनी खानपेानी टकी ममित 9 ओम बहादरु गाहा 52759 50000 2759 9/21/2079 11/23/2079 54375 50000 4375 100 100

154
उिोग वाशणज्य िंर् अिरुो भवन 
लनमािण

4 अजुिन बढुा मगर 526442 500000 26442 9/21/2079 3/20/2080 483459 461100 22359 92 92

155 हरे िपुा देउरािी मशन्द्दर लनमािण 10
डाि बहादरु 
र्वश्वकमाि

211018 200000 11018 9/21/2079 1/15/2080 213503 200000 13503 100 100

156 िोल्टी मागि मो .वा. लनमािण 4 अमर नपेािी 369031 350000 19031 9/21/2079 12/27/2079 369705 350000 19705 100 100

157
मालिका कालिका शिव र कृष्ण 
मशन्द्दर ममित ििुार

5 फिुिराम पौडेि 370377 350000 20377 9/21/2079 3/5/2080 369867 349800 20067 100 100

158
हरे अलतररक्त हिुाक कायाििय ममित 
िंभार

10 पदम बहादरु िनुार 54851 50000 4851 9/21/2079 1/15/2080 55116 50000 5116 100 100

159 ििुा मार्व भवन रष्ट लनमािण 5 बेद प्रिाद पौडेि 263986 250000 13986 9/22/2079 1/26/2080 258845 245000 13845 100 99

160 र्िेनी टोि कृर्ष िडक ममित 12
िन बहादरु 
र्वश्वकमाि

72734 70000 2734 9/22/2079 11/25/2079 74637 70000 4637 100 100

161 डमरुदह स्तरोन्नती 3 मािव अलिकारी 1051701 1000000 51701 9/24/2079 3/21/2080 1053395 1000000 53395 100 100

162 वेिारी टारी गैराखकि  लिंचाई 5 कुि बहादरु नपेािी 105512 100000 5512 9/24/2079 12/24/2079 106093 100000 6093 100 100

163 दरबारे आर्व खमु्चीकोट खेि मैदान 12 भेषराज भण्डारी 115106 100000 15106 9/24/2079 2/22/2080 103269 89700 13569 90 90

164
नपेाि रेडक्रि िोिाईटी उपिाखा 
लितापरु भवनमा खानपेानी 
ब्यवस्थापन र पक्की वाि लनमािण

2
यद ुप्रिाद काश्यप 
शर्लमरे

211068 200000 11068 9/24/2079 1/21/2080 215271 200000 15271 100 100

165 कािाखोिा लिंचाई ममित 7 र्टकािरा राउत 112528 100000 12528 9/24/2079 11/25/2079 107817 84350 23467 85 84



166 हल्दे मोटरबाटो मोड ििुार 1 हमु बहादरु िारु 316399 300000 16399 9/24/2079 2080/2/32 305414 289500 15914 97 97

167 र्ाट िखुौरा हल्देिेरा मो.वा. 1 भर्विाि लिंजापती 422473 400000 22473 9/24/2079 2080/2/32 409897 388000 21897 100 97

168 तल्िा ढाड लिंचाइ योजना 1 टोम बहादरु थापा 106844 100000 6844 9/24/2079 11/16/2079 107244 100000 7244 100 100

169 लिद्धारा स्वास््य चौकी ल्याव िंचािन 10 लिरेन्द्र िामी 200000 200000 0 9/24/2079 10/20/2079 199690 199500 190 100 100

170 र्वलभन्न खानपेानी योजना ममित ििुार 3 कृष्ण प्रिाद न्द्यौपाने 211361 200000 11361 9/25/2079 10/23/2079 179820 170100 9720 85 85

171
रानाटोि आचायि टोि रातामाटा 
ट की लनमािण

12
कमिा पाण्डे 
आचायि

105489 100000 5489 9/25/2079 11/25/2079 103475 98000 5475 100 98

172 जाडीखकि  मन्द्रे तल्िो टोिा  लिचाई 1 दगुाि बहादरु र्ती 105594 100000 5594 9/25/2079 10/26/2079 105788 100000 5788 100 100

173 मािारानी ठूिागैरा लिंचाइ 1 रुप बहादरु िुु्नार 106775 100000 6775 9/25/2079 2/3/2080 107498 100000 7498 100 100
174 बाहनु्द्दी र्पपिनटेा लिंचाइ 1 जगं बहादरु भट्टराइ 54473 50000 4473 9/25/2079 1/31/2080 54880 50000 4880 100 100
175 तल्िो चरेुटोिा लिंचाइ योजना 12 राम प्रिाद भिुाि 421580 400000 21580 9/25/2079 12/12/2079 422487 400000 22487 100 100

176 जवुाकोट मन्द्िावाजेको मशन्द्दर ममित 7 र्वर बहादरु थापा 53307 50000 3307 9/25/2079 1/3/2080 53307 48200 5107 100 96

177
जिकेु पिेरो राना पिेरो बािखोिा 
पिेरो िारापानी टंकी लनमािण

7
गनु्द्ज बहादरु थापा 
मगर

315000 300000 15000 9/25/2079 1/3/2080 313535 298600 14935 100 100

178
दमारा खोिा मार्ाराम फााँट लिंचाइ 
योजना

9 शखमा नपेािी 919954 900000 19954 9/25/2079 12/15/2079 933590 887200 46390 100 99

179 िार्वक १ र २ मो.वा.ममित 7 लडि बहादरु थापा 631867 600000 31867 9/25/2079 11/12/2079 628732 597000 31732 100 100

180 िेरा मिु मो.वा. 11
रमेि बहादरु र्लति 
मगर

85289 80000 5289 9/26/2079 3/18/2080 81435 76300 5135 95 95

181 खेि मैदान लनमािण गल्दा 5 शिव प्रिाद न्द्यौपाने 160262 150000 10262 9/26/2079 10/27/2079 161341 150000 11341 100 100

182
झिेुडाडा मौवाबारी पोखरी लनमािण 
तथा ममित

11
िमुन्न बहादरु 
र्व.क.

158435 150000 8435 9/26/2079 3/18/2080 154888 146600 8288 100 98

183
दोबाटा चावेनटेा तापददप मोटरबाटो 
लनमािण तथा स्तरोन्नती

11 र्वनोद बढुा मगर 845945 800000 45945 9/26/2079 12/21/2079 848498 800000 48498 100 100

184
शिवािय मशन्द्दर र लभमिेन मशन्द्दर 
ममित

3 राम कृष्ण शे्रष्ठ 158149 150000 8149 9/26/2079 3/9/2080 131193 123500 7693 82 82



185 छहरे रास्कोटीटोि मो.वा. लनमािण 9
भवुन बहादरु 
खड्का

106032 100000 6032 9/28/2079 1/7/2080 97605 92000 5605 92 92

186
नगरपालिकाको  डम्पीङ्ग िाईड 
व्यवस्थापन

4 बिन्द्त बेल्वािे 527238 500000 27238 9/28/2079 1/26/2080 528337 500000 28337 100 100

187 पिपुलत आर्व ममित 9 खमुन दिािमी मगर 105728 100000 5728 9/28/2079 10/25/2079 97583 92200 5383 92 92

188 बटुकेखोिा खेि मैदान लनमािण 9 ईम्िाि रास्कोटी 211069 200000 11069 9/28/2079 2/4/2080 192514 182400 10114 91 91

189
िाझा फुिवारी  कृर्ष िहकारी 
अिरुो भवन लनमािण

5 लमना पौडेि 1055911 1000000 55911 9/28/2079 1/20/2080 1034121 979300 54821 100 98

190 उदय आ.र्व. कक्षा व्यवस्थापन 4 मोहनिाि भिुाि 107015 100000 7015 9/28/2079 1/20/2080 110318 100000 10318 100 100

191 खेिकुद र्वकाि कायिक्रम 3 िभुाष बन्द्जाडे 100000 100000 0 9/24/2079 10/26/2079 100000 100000 0 100 100

192 र्वलभन्न र्वद्याियिाई िामग्री र्वतरण 3 िभुाष बन्द्जाडे 100000 100000 0 9/24/2079 10/26/2079 100000 100000 0 100 100

193
मर्हिा स्वंयम िेर्वका प्रोत्िाहन 
कायिक्रम

3 िभुाष बन्द्जाडे 50000 50000 0 9/24/2079 10/26/2079 50000 50000 0 100 100

194
खोल्टेपानी लिफ्ट खा.पा. महुान 
जान ेबाटो

13 ठाकुर भाट के्षत्री 106085 100000 6085 9/29/2079 3/21/2080 107049 99500 7549 100 100

195 रशजया पोखरी शिवािय पौवा ममित 12 खलगराम पौडेि 106007 100000 6007 9/29/2079 12/13/2079 99570 94200 5370 94 94

196
खल्याखकि  थक्िेरी चंकटेचौर बान्द्रे 
रशजया पोखरी पिेरो ममित

12 िोकनाथ पौडेि 106412 100000 6412 9/29/2079 1/19/2080 107072 100000 7072 100 100

197
आपािोती तथा कुडापानी काठेपिु 
ममित

12
मान बहादरु 
रायममझी

55883 50000 5883 9/29/2079 12/22/2079 54192 48400 5792 97 97

198 जिकेु टरे र्टंकरी लिंचाइ ममित 12 प्रर्वन िमाि 157844 150000 7844 9/29/2079 12/29/2079 159047 150000 9047 100 100

199
पाखाचौर तथा शचिापानी खा.पा. 
टंकी लनमािण

7 हमुकान्द्त आचायि 395372 375000 20372 10/5/2079 12/26/2079 392048 371800 20248 100 99

200 लिद्धारा  िहकारी अिरुो भवन लनमािण 9 िलुमत्रा बिाि 1055375 1000000 55375 10/5/2079 3/11/2080 1057049 1000000 57049 100 100

201
कृर्ष र्वकाि कायिक्रम १० (दिु 
िंकिन कायि)

10 र्हमेन्द्र वेल्वािे 73000 73000 0 4/1/2079 10/5/2079 73000 73000 0 100 100

202 खाि कुवाँरटोि मो.वा. 4 भोज बहादरु र्लति 106085 100000 6085 10/5/2079 10/24/2079 105091 99000 6091 100 99

203
पत्थरकोट रानीकुवा थापाटोि 
मो.वा. लनमािण

12 कृष्ण बहादरु थापा 105581 100000 5581 10/5/2079 12/15/2079 95389 90300 5089 90 90

204 िोती लिंचाई योजना 14 केयर लिंह लिंजािी 105976 100000 5976 10/5/2079 2/24/2080 107582 100000 7582 100 100



205 स्कुि पिेरो ममित करेचिुी 14 हमुिाि बेल्वािे 54178 50000 4178 10/5/2079 1/26/2080 55233 50000 5233 100 100

206 िखरकटे्ट पारे लिंचाई 14 केयर लिंह गाहा 107283 100000 7283 10/5/2079 10/27/2079 110051 100000 10051 100 100

207 काउिे ओडारपाटा मो.वा. 14
केिर बहादरु 
बैजािी

526593 500000 26593 10/5/2079 2080/2/31 529873 500000 29873 100 100

208 शिवादह मशन्द्दर लनमािण 6 िालिकराम ज्ञवािी 210565 200000 10565 10/6/2079 12/5/2079 213439 200000 13439 100 100

209 खोरमोर मो.वा. स्तरोन्द्तती 14 ियुि िम्तरी 842266 800000 42266 10/6/2079 11/12/2079 847003 800000 47003 100 100

210 तल्िो शजलमरे लिंचाई 14 खमु बहादरु छहरी 105268 100000 5268 10/6/2079 2080/2/31 106904 100000 6904 100 100

211 उपल्िा गाउाँ मशन्द्दर ममित 1 ददपक िोमै 106333 100000 6333 10/6/2079 11/29/2079 107104 100000 7104 100 100

212 कुडापानी कोदठया मैदान खानपेानी 12
तारा प्रिाद 
अलिकारी

108215 100000 8215 10/6/2079 12/13/2079 108900 100000 8900 100 100

213 उपल्िी खण्ड मोटर बाटो ग्राभेि 1 हमु बहादरु मगर 106847 100000 6847 10/6/2079 12/20/2079 108823 100000 8823 100 100

214 फोििि लिंचाई 11 कोर्पिा चन्द्र आिे 212950 200000 12950 10/6/2079 12/16/2079 214734 200000 14734 100 100

215 िपुा देउरािी मशन्द्दर प्रलतक्षािय 14 िोक बहादरु बिाि 106416 100000 6416 10/6/2079 1/7/2080 108250 100000 8250 100 100

216 ठुिो कुिो किवट लनमािण 11 महेि पनु 1052390 1000000 52390 10/6/2079 2/4/2080 1054615 1000000 54615 100 100

217 वडा कायाििय कम्पाउण्ड लनमािण 14
चरुा बहादरु 
लिंजापती

368848 350000 18848 10/6/2079 3/19/2080 382304 350000 32304 100 100

218
पत्थरकोट र्टक्करी ढुङे्गिेरा मो.वा. 
स्तरोन्नती

11 देवेन्द्र रेश्मी 442472 420000 22472 10/6/2079 2/26/2080 438797 416500 22297 100 99

219 माईको थान मशन्द्दर पूवाििार र्वस्तार 13 िोमिाि भाट के्षत्री 607131 575000 32131 10/9/2079 3/10/2080 610194 575000 35194 100 100

220 र्िेनी दरबारे मो.वा. 12 हमुाकान्द्त आचायि 106019 100000 6019 10/9/2079 3/19/2080 78842 74300 4542 74 74
221 शझराि कोडााँडा कुिेिारा खा.पा. 2 िान्द्ता र्व.क. 104279 100000 4279 10/9/2079 2/1/2080 110586 100000 10586 100 100

222 ियुि ओडार लिडी लनमािण 14 यगेुन्द्र बहादरु रेश्मी 105324 100000 5324 10/10/2079 11/12/2079 108905 100000 8905 100 100

223 ओडारपाटा लिंचाई 14 हमु ब. पनु मगर 105775 100000 5775 10/10/2079 2/24/2080 107860 100000 7860 100 100
224 फेरा टंकी लनमािण 14 िरस्वती पाण्डेय 105279 100000 5279 10/10/2079 3/6/2080 107228 100000 7228 100 100

225
हरर मा.र्व. तारवार (नटे जािी) 
लनमािण योजना

5 भशक्तराम न्द्यौपाने 528240 500000 28240 10/10/2079 1/29/2080 528506 500000 28506 100 100

226 िार्वक लिमिपानी १,५ मो.वा. ममित 14 हमु बहादरु पनु 316081 300000 16081 10/10/2079 11/16/2079 312237 296300 15937 100 99

227 र्वक्रम शिवािय िौचािय लनमािण 14 लििाराम लतवारी 210776 200000 10776 10/10/2079 2/26/2080 212202 200000 12202 100 100
228 मशुन्द्रवाि लिंचाई 14 िोकनाथ खनाि 105777 100000 5777 10/11/2079 12/13/2079 106591 100000 6591 100 100

229 टारी खत्रीिे र्वराय लिंचाई 14 िरुज कुमार र्व.क. 105720 100000 5720 10/12/2079 3/6/2080 77687 73400 4287 73 73

230 अपाङ्ग प्रोत्िाहन कायिक्रम 7 प्रददप महत 50000 50000 0 10/12/2079 11/25/2079 50015 50000 15 100 100



231 दलित प्रोत्िाहन कायिक्रम 7 प्रददप महत 100000 100000 0 10/12/2079 11/25/2079 100002 100000 2 100 100

232 टुनीबाि जिकेुनी बैना दमार लिंचाई 9 शिविाि रोका 210182 200000 10182 10/12/2079 12/30/2079 198047 188400 9647 94 94

233 शचउरीथरी अलििे कुिो बाि लनमािण 9 फुिमान खड्का 111003 100000 11003 10/12/2079 12/30/2079 112217 100000 12217 100 100

234 चेउखाए मो.वा. 4 र्वष्ण ुबहादरु िनुार 105309 100000 5309 10/12/2079 11/16/2079 106492 100000 6492 100 100
235 गाहाटोि लिंचाई टंकी लनमािण 9 जठेु गाहा 110839 100000 10839 10/12/2079 12/13/2079 104440 93800 10640 94 94

236
 र्वलभन्न नदी खोिाहरुको आइइ 
कायि (पर्हिो)

0 मनोज अलिकारी 1502738 1492730 10008 10/12/2079 10/12/2079 1492730 1492730 0 100 100

237
ठाडा अमराइ जकेुना देउरािी 
ऐरावती िडक स्तरोन्द्ती (पतञ्जिी 
मागि)

0 िशन्द्दप चौिरी 20098142 14637428 0 10/6/2079 3/5/2080 14631066 14631064 0 100 100

238 रशजया मा.र्व. खा.पा. टंकी लनमािण 12 लगरी प्रिाद पोख्रिे 421872 400000 21872 10/13/2079 3/19/2080 408096 386900 21196 97 97

239 आखााँ हशस्पटि भवन लनमािण अिरुो 3 रुपेि गौचन 1053763 1000000 53763 10/15/2079 3/13/2080 993922 943200 50722 94 94
240 बलथिङ िेन्द्टर अिरुो भवन लनमािण 10 बेदरुाम आचायि 526047 500000 26047 10/15/2079 2/17/2080 505262 478800 26462 96 96
241 िेरा टुलनकारुख बािका रह लिंचाई 11 र्वष्ण ुप्रिाद भण्डारी 160391 150000 10391 10/16/2079 3/20/2080 160926 150000 10926 100 100

242 आपखोिा लिंचाई 11
गणेि बहादरु 
पिुामी

210695 194000 16695 9/25/2079 11/12/2079 211581 200000 11581 100 100

243
िभुिक्ष्मी मर्हिा बचत तथा ऋण 
िहकारी िस्था लि.भवन ममित तथा 
ब्यवस्थापन

2 िीता के्षत्री 105838 100000 5838 10/16/2079 1/7/2080 106301 100000 6301 100 100

244 कोप्चेवाि खा.पा. ममित 4 गौरीिाि र्लति 105639 100000 5639 10/16/2079 3/13/2080 105083 99400 5683 100 99

245 गोठाके लमठेआप मो.वा. 9 प्रमे बहादरु राना 107055 100000 7055 10/16/2079 12/20/2079 106265 99200 7065 100 99

246
शिनपा ७ का र्वद्याियहरुिाई 
ल्यापट खररद तथा इलिलड 
व्यवस्थापन

7 प्रददप महत 450000 450000 0 10/16/2079 12/12/2079 451100 450000 1100 100 100

247
शिनपा ३ को हस्पीटि नशजकको 
पिेरा ब्यवस्थापन

3 ददनिे कुमार शे्रष्ठ 633239 600000 33239 10/17/2079 2080/2/32 633470 600000 33470 100 100

248 रशजया लिफ्ट लिंचाई 12 दलिराम पाण्डे 117520 100000 17520 10/17/2079 12/12/2079 117520 100000 17520 100 100

249 राशजफाट लिंचाई 14 शखमराज खनाि 527822 500000 27822 10/17/2079 12/15/2079 529738 500000 29738 100 100

250
वेत्थिा लमिनचोक बाटो पक्की नािी 
लनमािण

1 िवुि िारु 106719 100000 6719 10/17/2079 12/20/2079 107659 100000 7659 100 100

251 लिद्ध आ.र्व. शखब्दी िौचािय लनमािण 3 रोमाखर अलिकारी 79481 75000 4481 10/17/2079 1/15/2080 80093 75000 5093 100 100



252 किमकोट खेिमैदान लनमािण 6 कमि भिुाि 105888 100000 5888 10/17/2079 2/24/2080 105153 99300 5853 99.3

253
मगराकोट कृर्ष तथा पि ुर्वकाि 
मर्हिा िहकारी भवन लनमािण

7 िाशन्द्त गाहा आिे 996159 500000 496159 10/19/2079 2/8/2080 994348 448200 546148 90 90

254 लबक्रम खेि मैदान स्तरोन्नती 14 योगराज पल्िी 526580 500000 26580 10/19/2079 3/17/2080 528734 500000 28734 100 100

255 बठेनी तोरीवारी मो.वा. ग्राभेि 14 ददि बहादरु िारु 106775 100000 6775 10/19/2079 12/23/2079 107431 100000 7431 100 100

256
वडा लभत्रका र्वलभन्न  िामदुार्यक 
भवनहरु व्यवस्थापन

6 र्हमिाि भिुाि 60000 60000 0 10/20/2079 1/3/2080 59850 59850 0 100 100

257 कायाििय व्यवस्थापन 6 र्हमिाि भिुाि 100000 100000 0 10/20/2079 3/16/2080 97226 97200 26 97 97

258
िंकर ज्योती आ.र्व तारवार तथा 
छात्रावाि ममित

9 िालिकराम र्.म. 160732 150000 10732 10/20/2079 12/28/2079 153089 142800 10289 95 95

259
पााँचवटा आिारभतु र्वद्याियहरुिाई 
कम्पूटर र्प्रन्द्टर र्वतरण कायिक्रम

6 र्हमिाि भिुाि 400000 400000 0 10/20/2079 12/16/2079 401000 400000 1000 100 100

260 िामकोट खानपेानी ममित 10
िन बहादरु 
बढुाथोकी

158818 150000 8818 10/20/2079 3/21/2080 134524 127000 7524 85 85

261
हरे ठुटेर्पपि तथा वरे दह 
प्रलतक्षािय लनमािण

10 राम बहादरु बिाि 105761 100000 5761 10/20/2079 12/15/2079 105525 100000 5525 100 100

262 लिद्ध बाह्र मशन्द्दर लनमािण िाहापे 8
दजु्जिाि बढुा 
मगर

210320 200000 10320 10/20/2079 12/24/2079 209126 198800 10326 100 99

263 महेश्वरी आ.र्व. िौचािय ममित 10 ओम बहादरु गरुुङ्ग 106938 100000 6938 10/20/2079 3/20/2080 105294 98400 6894 100 98
264 बेिौते बढीदमार िडक स्तरोन्नती 8 ददपक शे्रष्ठ 316734 300000 16734 10/20/2079 1/15/2080 314473 297800 16673 100 100
265 गौरा मा.र्व. कोठा ममित 12 ऋर्षराम अलिकारी 159087 150000 9087 10/20/2079 3/19/2080 158686 150000 8686 100 100
266 झाक्रीरष्ट लनमािण िाहापे 8 देवराम िनुार 213492 150000 63492 10/20/2079 1/7/2080 211646 198200 13446 100 99

267
प्रारशम्भक बाि र्वकाि केन्द्र भवन 
लनमािण काठेखोिा

10 िाि बहादरु गरुुङ्ग 105477 100000 5477 10/20/2079 3/10/2080 108441 100000 8441 100 100

268 वडा कायाििय जान ेमो.वा. स्तरोन्नती 10 र्टकाराम आचायि 107864 100000 7864 10/20/2079 1/12/2080 105298 97100 8198 100 97

269 आपखोिा िामकोट िडक स्तरोन्नती 10 र्वर बहादरु कुवर 403125 380000 23125 10/20/2079 12/6/2079 401617 378500 23117 100 100

270
शिनपा १० मा िाविजलनक िौचािय 
लनमािण

10
गणेि बहादरु 
बेल्वािे

258473 250000 8473 10/20/2079 3/21/2080 260744 250000 10744 100 100

271 नमनुा यवुाक्िव खेि मैदान लनमािण 14 तेज बहादरु राना 183309 175000 8309 10/20/2079 11/12/2079 187256 175000 12256 100 100



272 दग्ि ुखानपेानी ममित 8
अम्मर बहादरु 
दिािमी

106517 100000 6517 10/20/2079 1/7/2080 104952 98500 6452 100 99

273 आपचौर खानपेानी 8
यम बहादरु थापा 
मगर

212796 200000 12796 10/22/2079 1/7/2080 211234 198500 12734 100 99

274
आाँपचौर दक्ि ुिोप्र ेडिखेकि  िडक 
स्तरोन्द्ती

8 नाम बहादरु खत्री 264193 250000 14193 10/22/2079 1/14/2080 260461 246400 14061 100 99

275 दक्ि ुरष्ट व्यवस्थापन 8 रमा रेश्मी 76066 70000 6066 10/22/2079 1/7/2080 74429 68400 6029 100 98

276 नवज्योती  आ.र्व. व्यवस्थापन 8 कणि बहादरु कुमाि 108052 100000 8052 10/22/2079 1/4/2080 106165 98200 7965 100 98

277 िाहापे मा.र्व. बाउण्री 8 कमि प्रिाद शे्रष्ठ 525114 500000 25114 10/22/2079 12/28/2079 521987 497000 24987 100 99
278 पल्टेडाडा खानपेानी 8 राजेि पनु 106421 100000 6421 10/22/2079 1/31/2080 105354 98900 6454 100 99

279
बडीदमार वग्गे टोि खानपेानी 
ट्याङ्की लनमािण िर्हत व्यवस्थापन

8 मन बहादरु कुमाि 158367 150000 8367 10/22/2079 1/30/2080 156567 148200 8367 100 99

280 आपचौर जौखरे मो.वा. स्तरोन्नती 8 खीम बहादरु िोमरे 212698 200000 12698 10/22/2079 1/14/2080 209808 197200 12608 100 99

281 फड्के पिु लनमािण तथा स्तरोन्नती 8 प्रकाि बढुा मगर 242901 230000 12901 10/22/2079 12/26/2079 242155 229200 12955 100 100

282 बढुी गन्द्दी लिंचाई 14 ददिमाया राना मगर 158053 150000 8053 10/22/2079 1/28/2080 159228 148000 11228 100 99

283 बंकरेखोिा शजलमरे गन्द्दी लिंचाई 14 ििुमाया राना 157996 150000 7996 10/22/2079 1/28/2080 158773 148000 10773 100 99
284 महेन्द्र आ.र्व. व्यवस्थापन 1 िन्द्तोष आिे 50000 50000 0 10/22/2079 12/27/2079 50000 50000 0 100 100
285 र्लतििरा गोदाना लतिमरेु लिंचाई 1 र्वरेन्द्र िमाि 316538 300000 16538 10/22/2079 11/16/2079 317102 300000 17102 100 100

286 पदमे स्वास््य इकाई भवन अिरुो 3 पसु्कर नाथ शर्लमरे 237030 225000 12030 10/23/2079 1/29/2080 237192 225000 12192 100 100

287
ििुा मा.र्व. हरर मा.र्व. खेिकुद 
िामग्री र्वतरण

5 कुिमु थापा 125000 125000 0 10/24/2079 1/3/2080 126000 125000 1000 100 100

288
मर्हिा स्वंयम िेर्वका प्रोत्िाहन 
कायिक्रम

5 कुिमु थापा 125000 125000 0 10/24/2079 12/26/2079 125000 125000 0 100 100

289 िहीद पाकि  तथा िालिक व्यवस्थापन 6 र्विाि खड्का 846078 800000 46078 10/24/2079 12/28/2079 842020 796000 46020 100 100

290
खमु्चीकोट चकटे चौर आरनटोि 
शिवािय मो.वा. ममित

12 रमेि लब.क. 105360 100000 5360 10/24/2079 2/1/2080 107351 99500 7851 100 100

291
िातमारा िाहापे लिलिङ्गखोिा 
शचददचौर िडक स्तरोन्नती

0 होम बहादरु के.िी. 9999413 5867977 0 8/25/2079 1/27/2080 5856823 5856822 0 100 100

292 ज्योती मा.र्व. िंरक्षण 4 राम प्रिाद आचायि 316439 300000 16439 10/24/2079 2/24/2080 317524 300000 17524 100 100



293 ठुिाढुन्द्ग्र ेप्रलतक्षािय लनमािण 6
खमु बहादरु रेश्मी 
मगर

131815 125000 6815 10/25/2079 12/26/2079 131194 124400 6794 100 100

294
िवुणिखाि भेडाबारी  पार्क्रर्ाट  
मो.वा.

1 बाबरुाम चदुािी 317283 300000 17283 10/25/2079 2/10/2080 307025 290300 16725 100 97

295
िरस्वती मा.र्व. आरलिलि भवन 
ममित तथा प्िास्टर

2
खडक बहादरु 
भाट के्षत्री

158136 150000 8136 10/25/2079 2/1/2080 159359 150000 9359 100 100

296 बाि आ.र्व. तारवार 9 मि ुडााँगी 315922 300000 15922 10/25/2079 12/16/2079 312783 297000 15783 100 99
297 तिुारेखकि  िखुौरा मो.वा. ममित 1 पूणि बहादरु 158908 150000 8908 10/25/2079 12/15/2079 145500 137300 8200 92 92
298 लिख्र िब्द ुमोटरबाटो 1 झर्विाि बेल्वािे 106749 100000 6749 10/25/2079 3/21/2080 107052 100000 7052 100 100

299 पाकुरी िपुा देउरािी मशन्द्दर लनमािण 9 हरी प्रिाद र्ती 114347 100000 14347 10/25/2079 2/29/2080 110101 96200 13901 100 96

300 खानपेानी पाइप खररद ७ 7 नवराज शे्रष्ठ 300000 300000 0 10/11/2079 11/25/2079 300000 300000 0 100 100
301 लिचाइ पाइप खररद ७ 7 नवराज शे्रष्ठ 500000 500000 0 10/11/2079 11/25/2079 500000 500000 0 100 100

302 खानपेानी पाइप खररद कायिक्रम ११ 11 नवराज शे्रष्ठ 200000 200000 0 10/11/2079 11/25/2079 200000 200000 0 100 100

303 लिचाइको िालग पाइप खररद १२ 12 नवराज शे्रष्ठ 100000 100000 0 10/11/2079 11/25/2079 100000 100000 0 100 100
304 कालिकामाई मशन्द्दर िंरक्षण 3 टामिाि भट्टराई 211020 200000 11020 10/26/2079 2/24/2080 211065 200000 11065 100 100

305
खानपेानी योजना ममित ििुार पाइप 
खररद १२

12 नवराज शे्रष्ठ 100000 100000 0 10/11/2079 11/25/2079 100000 100000 0 100 100

306 कुडापानी हडाहा लिंचाइ योजना १२ 12 नवराज शे्रष्ठ 100000 100000 0 10/11/2079 11/25/2079 100000 100000 0 100 100

307 कालिमाटी अिरुो खेि मैदान लनमािण 5
दोिक प्रिाद 
वेल्वािे

53080 50000 3080 10/26/2079 12/15/2079 53883 50000 3883 100 100

308 खानपेानी पाइप खररद १४ 14 नवराज शे्रष्ठ 100000 100000 0 10/11/2079 11/25/2079 100000 100000 0 100 100
309 र्वलभन्न खा.पा. ममित न.पा 0 नवराज शे्रष्ठ 1500000 1500000 0 10/11/2079 11/25/2079 1500000 1500000 0 100 100

310
बनगाई मलुियान ढाव िडक 
स्तरोन्नती

13 गोकुि खाि ुमगर 213542 200000 13542 10/26/2079 12/16/2079 214260 200000 14260 100 100

311
गंगा र शिव आ.र्व. कम्पाउन्द्ड 
लनमािण

14 हमु बहादरु पल्िी 158334 150000 8334 10/26/2079 3/13/2080 160396 150000 10396 100 100

312
वडा कायाििय पररिरमा िाविजलनक 
िौचािय लनमािण

13 ददपक पररयार 316288 300000 16288 10/27/2079 2/23/2080 317767 300000 17767 100 100

313 र्वक्रम करेचिुी िडक स्तरोन्द्ती 14 थकि  बहादरु पाणडे 211026 200000 11026 10/26/2079 12/23/2079 211026 200000 11026 100 100

314 दनुदरेु खानपेानी जान ेगो.वा. 5 टामिाि पौडेि 52722 50000 2722 10/27/2079 12/12/2079 53716 50000 3716 100 100



315
शिनपा १३  को र्वलभन्न खा.पा. 
योजना लनमािण तथा ममित िंभार

13 चमुान ििामी 842583 800000 42583 10/27/2079 3/3/2080 845554 800000 45554 100 100

316 लिमिपानी भाडगाउाँ खा.पा. 13
मान बहादरु भाट 
के्षत्री

526544 500000 26544 10/27/2079 3/18/2080 526938 498500 28438 100 100

317 ठुिाढ्न्गन्द्ग्र ेगमु्वा लनमािण 6 र्टका बहादरु रेश्मी 263887 150000 113887 10/27/2079 2/18/2080 293337 150000 143337 100 100

318 बोक्िेचौर लिंचाई 6 गणेि बहादरु िनुार 842990 800000 42990 10/27/2079 2080/2/31 841709 798700 43009 100 100

319 तार जािी खररद ३ 3 ह ंिराज जैन 150000 150000 0 10/17/2079 11/17/2079 150000 150000 0 100 100
320 ग्यार्वन जािी खररद ४ 4 हंिराज जैन 100000 100000 0 10/17/2079 11/17/2079 100000 100000 0 100 100
321 जािी खररद १२ 12 हंिराज जैन 150000 150000 0 10/28/2079 11/17/2079 150000 150000 0 100 100
322 तार जािी खररद न.पा 0 हंिराज जैन 2000000 1748412 0 10/17/2079 11/17/2079 1748412 1748412 0 100 100

323 खानपेानी ममित ििुार पाइप खररद ३ 3 नवराज शे्रष्ठ 150000 150000 0 10/28/2079 11/25/2079 150000 150000 0 100 100

324 शझरािथमु खानपेानी व्यवस्थापन 2 र्वष्ण ुप्रिाद पौडेि 107458 100000 7458 10/29/2079 2/22/2080 105134 97800 7334 100 98

325 लिख्र खेि मैदान 2 टेक बहादरु के्षत्री 53199 50000 3199 10/29/2079 3/19/2080 33154 31100 2054 62 62

326
इलमलिया खयरभट्टी फोििि बााँके 
ढोडेनी हरे िडक स्तरोन्नती

11 र्हरा लिंह िोती 106381 100000 6381 10/29/2079 3/18/2080 105964 99600 6364 100 100

327
िमििािा लिमिचौर कृर्ष िडक 
लनमािण

2 राम बहादरु िाकी 106056 100000 6056 10/29/2079 3/19/2080 74682 70400 4282 70 70

328 गमु्वा लनमािण अिरुो 2 र्वष्ण ुकुमार  गरुुङ्ग 158823 150000 8823 10/29/2079 3/12/2080 159593 150000 9593 100 100

329 कुन्द्टी टावरटोि खा.पा 6 पाविता आचायि 131974 125000 6974 10/29/2079 1/7/2080 117337 111100 6237 89 89

330 हडाहा आपिोती खेि मैदान लनमािण 12 लिि बहादरु कामी 105067 100000 5067 10/29/2079 3/21/2080 51401 48900 2501 50 50

331 देउरािी  खमारी खानपेानी ममित 6 बिन्द्ता राना भाट 105977 100000 5977 10/29/2079 12/20/2079 101914 96100 5814 96 96
332 बााँके िामकोट मो.वा. ममित 11 ििुन पनु 84991 80000 4991 10/29/2079 3/5/2080 83500 70000 13500 88 88

333
देउरािी मशन्द्दर पूवाििार र्वस्तार 
शितगंगा ६

6
गोर्वन्द्द प्रिाद 
पोख्रिे

553453 525000 28453 10/29/2079 2/1/2080 550134 521800 28334 100 100

334 गल्दा राताडााँडा कराप ुलिद्धारा मो.वा. 5 पान बहादरु नपेािी 211980 200000 11980 10/29/2079 2/10/2080 212696 200000 12696 100 100

335
देउरािी िामदुार्यक भवन तथा 
प्रलतक्षािय रङ्गरोन र पार्कि ङ्ग रष्ट 
लनमािण

6 लनमानन्द्द भिुाि 264604 250000 14604 10/29/2079 3/6/2080 257535 243300 14235 97 97



336
शिनपा १३ का र्वलभन्न ठाउमा यवुा 
मैत्री खेिकुि मैदान लनमािण

13 शिविाि भाट के्षत्री 316206 300000 16206 10/29/2079 2/8/2080 308915 293000 15915 98 98

337 फुिािमाटा वंिागर मो.वा.लनमािण 6
काशिराम खत्री 
(भट्टराइ)

158162 150000 8162 10/29/2079 12/12/2079 158261 150000 8261 100 100

338 शचिापानी कल्याणी खकि  बारी लिचाई 1 टीकाराम पौडेि 105747 100000 5747 10/29/2079 1/14/2080 106162 100000 6162 100 100

339 लतरलतरे उपल्िीखण्ड खा.पा. 1 िन बहादरु िोमै 106354 100000 6354 10/29/2079 1/14/2080 106949 100000 6949 100 100

340
वडा न   १३ थाप्िेवारीमा औिोलगक 
ग्राम लनमािण

13
ज्ञान बहादरु भाट्ट 
के्षत्री

1052765 1000000 52765 10/29/2079 1/29/2080 1020332 969100 51232 97 97

341 रनगाई मौवाबारी मो.वा. ममित 11 चक्र बहादरु नपेािी 138006 130000 8006 10/29/2079 3/19/2080 134587 126700 7887 97 97

342
शिवादह मा.र्व.खानपेानी तथा 
र्वद्यािय ममित

6 मशणराम अलिकारी 210742 200000 10742 10/29/2079 3/20/2080 205404 194900 10504 97 97

343 िामदुार्यक भवन लनमािण 13 राम बहादरु र्व.िी. 529138 500000 29138 10/29/2079 2/21/2080 530592 500000 30592 100 100

344
ढाव मलुियान मोटरबाटो लनमािण 
तथा स्तरोन्नती

14 छर्व कुमार र्वष्ट 633314 600000 33314 10/29/2079 3/6/2080 634885 600000 34885 100 100

345 ओडारपाटा काउिे मो.वा. लनमािण 14
केिर बहादरु 
बैजािी

632601 600000 32601 10/29/2079 2080/2/31 627156 594800 32356 100 99

346
हरे वरे लिद्धारा िामदुार्यक भवन 
लनमािण अिरुो

10 र्हमिाि वेल्वािे 421866 400000 21866 10/29/2079 2/29/2080 418264 393500 24764 98 98

347 कृर्ष हाट बजार ब्यवस्थापन 14 हमु बहादरु पल्िी 215958 205000 10958 10/29/2079 2080/2/32 217193 205000 12193 100 100

348
िोरे रातामाटा बंगरुखाि माझखाि 
मिेनीखाि फुकैिल्िी ररङ्गरोड 
लनमािण तथा स्तरोन्नती

8 पूणि बहादरु र्लति 433475 400000 33475 10/29/2079 2/5/2080 418672 396800 21872 99 99

349 खोरमोर खोिा झोप ुिंरक्षण 14 ियुि िम्तरी 373890 350000 23890 10/29/2079 2/2/2080 375791 350000 25791 100 100
350 वडा कायाििय कम्पाउण्ड लनमािण 8 राम बहादरु राना 526541 500000 26541 10/29/2079 12/27/2079 526541 497600 28941 100 100
351 र्टक्करी लिंचाई कुिो 11 नारायण प्रिाद 266933 250000 16933 10/29/2079 11/28/2079 268300 250000 18300 100 100

352
र्वद्यािय देशख खोरेटोि हदैु नौरे 
टोि मो.वा. स्तरोन्नती

8 र्हम बहादरु िनुार 346121 332000 14121 10/29/2079 12/28/2079 345121 331000 14121 100 100

353 बढीदमार लिंचाई 8 कृष्ण बहादरु शे्रष्ठ 2106068 2000000 106068 10/29/2079 1/26/2080 2103676 1997700 105976 100 100

354
आपचौर दक्ि ुडिुखेकि  मोटरबाटो 
स्तरोन्द्ती

8 लििा पनु 632095 600000 32095 10/29/2079 1/15/2080 629130 597000 32130 100 100

355 र्मुौरे खानपेानी इनार ममित 8 कमि गरुुङ्ग 53851 50000 3851 10/29/2079 3/21/2080 52246 48500 3746 100 100



356 िोरे फुकेिल्िी र्मुौरे मो.वा.स्तरोन्द्ती 8 जि बहादरु रोकाहा 424442 400000 24442 11/2/2079 2/5/2080 420843 396100 24743 100 99

357 िोरे खानपेानी कुवा ममित 8 हरर बहादरु र्लति 54555 50000 4555 10/29/2079 3/21/2080 53349 48800 4549 98 98
358 काल्िारे खड्काटोि मो.वा. 9 दिर्वर विी 106230 100000 6230 10/25/2079 12/13/2079 102998 96900 6098 97 97

359 रातामाटा टुडीखेि मञ्च ब्यवस्थापन 9 ददपक बोहरा 211068 200000 11068 10/25/2079 12/13/2079 220362 200000 20362 100 100

360
पाकुरी मा.र्व. खानपेानी तथा 
र्वद्यािय ममित

9 भेक बहादरु िारु 212374 200000 12374 10/29/2079 2/14/2080 198207 186600 11607 93 93

361
हाशत्तढुङ्गा लिमिगैरा लभलत्रटोि  
मो.वा. लनमािण तथा स्तररोन्नती

8 िेते खड्का 315415 300000 15415 10/25/2079 2/29/2080 310897 295700 15197 100 99

362 पि ुर्वकाि कायिक्रम 10 राम प्रिाद गौतम 450000 300000 150000 11/11/2079 3/19/2080 431031 300000 131031 100 100

363

जनप्रलतलनलि र्विषे ितु्केरी पोषण 
कायिक्रम र मर्हिा स्वास््य स्वंयम 
िेर्वकाहरु िाई प्रलत ितु्केरी वापत 
रु ५०० का दरिे पोत्िाहन

2 टेक बहादरु के्षत्री 150000 150000 0 11/11/2079 3/19/2080 150700 150000 700 100 100

364
प्रारशम्भक बाि र्वकाि केन्द्र 
िैशक्षक िामग्री र्वतरण

10 राम प्रिाद गौतम 350000 350000 0 11/11/2079 12/26/2079 350000 350000 0 100 100

365 जनजागतृी मा.र्व. लिद्धारा अनदुान 10 गोर्वन्द्द थापा 211425 200000 11425 10/29/2079 3/11/2080 211437 197800 13637 100 99

366 बडार दमैु हनवुा पाक्री वडहरे लिंचाई 1 दलिराम अलिकारी 263931 250000 13931 10/29/2079 2/11/2080 266621 250000 16621 100 100

367 जनजाती र्विषे कायिक्रम 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

100000 100000 0 11/12/2079 11/25/2079 100110 100000 110 100 100

368 राशजफाट खानपेानी 14 राजन भट्टराई 527319 500000 27319 10/29/2079 3/11/2080 528523 500000 28523 100 100

369
गंगाजि कृर्ष तथा पि ुर्वकाि 
िहकारी अिरुो भवन लनमािण

14 लिमा लिंजापलत 527005 500000 27005 10/29/2079 2080/2/31 525281 498300 26981 100 100

370 िानखोिा चमेरे गफुा व्यवस्थापन 11 केवि पररयार 106407 100000 6407 10/29/2079 3/12/2080 106807 100000 6807 100 100

371 िमोदय  मा.र्व. 11 हमु बहादरु िनुार 157962 150000 7962 11/14/2079 3/18/2080 126702 120300 6402 80 80

372 अलमिेचौर खानपेानी 7 रुम बहादरु गाहा 526791 500000 26791 10/29/2079 3/20/2080 522590 496400 26190 100 100

373 वडा कायाििय व्यवस्थापन ४ 4 ऋर्षराम भिुाि 150000 150000 0 11/2/2079 11/25/2079 150240 150000 240 100 100

374
हाशजरी जवाफ, वशक्तत्व किा,  
भ्रमण, र्प्रन्द्टर खररद र व्याग 
र्वतरण कायिक्रम ११

11 िार्वत्रा गैरे 150000 150000 0 10/29/2079 3/17/2080 150195 150000 195 100 100



375
दलित जनजाती जेष्ठ नागररक 
मर्हिा अपाङ्ग बािवालिका िचेतना 
कायिक्रम १३

13 लिद्धाथि के.िी. 398000 398000 0 11/16/2079 1/12/2080 398000 398000 0 100 100

376 दलित िशक्षत कायिक्रम ९ 9 लिद्धाथि के.िी. 100000 100000 0 11/16/2079 1/11/2080 99900 99900 0 100 100

377
वडा अध्यक्ष/जनप्रलतलनलि र्विषे 
कायिक्रम र्वलभन्न आिारभतु र्वद्यािय 
कम्प्यूटर व्यवस्थापन २

2 ऋर्षराम भिुाि 400000 400000 0 11/16/2079 11/16/2079 398400 398400 0 100 100

378 िूचना तथा िंचार कायिक्रम ३ 3 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 11/16/2079 3/20/2080 50000 50000 0 100 100

379 खेिकुद कायिक्रम ४ 4 ऋर्षराम भिुाि 100000 100000 0 11/16/2079 3/14/2080 99888 99800 88 100 100

380
हाशत्तढुङ्गा लिमि गैरा खानपेानी 
ममित तथा लनमािण

8 टोप बहादरु कुवाँर 105167 100000 5167 10/29/2079 3/18/2080 104131 99000 5131 100 99

381 उपल्िो पल्टेडाडा पिु ममित 8
िक्ष्मी बहादरु 
कुमाि

421404 400000 21404 10/29/2079 1/31/2080 419129 397800 21329 100 100

382 प्रगलतटोि ढि लनकाि 8 दिशजत िनुार 737425 700000 37425 10/29/2079 2/29/2080 718292 681800 36492 97 97

383 पोखेडााँडा िामदुार्यक भवन 4 िालिकराम वेल्वािे 526327 500000 26327 11/25/2079 1/21/2080 528286 500000 28286 100 100

384 र्लतििरा लिंचाइ योजना 1 शिविाि खनाि 105659 100000 5659 11/25/2079 12/20/2079 106076 100000 6076 100 100

385
लडही आिारभतु र्वद्यािय भवन 
लनमािण

10
ज्ञान बहादरु 
रायमाझी

1353260 1285000 68260 11/25/2079 12/30/2079 1354504 1285000 69504 100 100

386
स्वास््य चौकी रष्ट लनमािण तथा 
िहरी स्वास््य केन्द्र ममित

5 रामशजत पौडेि 185233 175000 10233 11/25/2079 2/26/2080 185846 175000 10846 100 100

387
िारापानी माझगाउाँ ओखरीपाटा 
पिेरो ममित ििुार

5 शचरन्द्जीवी पौडेि 158877 150000 8877 11/25/2079 3/18/2080 153725 145100 8625 97 97

388 यवुा िशक्षत कायिक्रम ६ 6 र्हमिाि भिुाि 150000 150000 0 11/25/2079 2/21/2080 150000 150000 0 100 100

389 पि ुर्वकाि िम्वशन्द्ि कायिक्रम ३ 3 िभुाष बन्द्जाडे 550000 315000 235000 11/25/2079 2/24/2080 558755 315000 243755 100 100

390
िातमारा र लिद्धारा प्रहरी चौकी 
व्यवस्थापन ९

9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराइ

100000 100000 0 11/25/2079 2/15/2080 100000 100000 0 100 100

391 कल्िेरी जिकेु मो.वा.ममित 7 तेज बहादरु गाहा 316603 300000 16603 11/25/2079 2/14/2080 314470 297900 16570 100 99

392 तारा तेज िर्हद पाकि  लनमािण 10 िालिकराम पोख्रिे 262298 250000 12298 11/28/2079 1/21/2080 262757 250000 12757 100 100

393
चाक्िा हरे बहखोर पाकुरी िडक 
स्तरोन्नती (पर्हिो ठेक्का)

0
होम बहादरु 
रायमाझी

9993190 6147743 0 8/25/2079 2/15/2080 6146280.5 6146250 0 100 100

394
अपाङ्ग िशक्षत कायिक्रम ६ देउरािी 
उत्थान िमाज माफि त कायािन्द्वयन

6 तारापती के्षत्री 53000 50000 3000 11/30/2079 1/9/2080 55070 50000 5070 100 100



395
दह आिारभतु र्वद्यािय अिरुो भवन 
लनमािण

3 पनुाराम अलिकारी 680460 645000 35460 12/2/2079 3/22/2080 653760 619600 34160 96 96

396 शचउरीनटेा आकािे लिंचाई 9
िोक बहादरु 
बढुाथोकी

213806 200000 13806 12/2/2079 3/17/2080 209798 196200 13598 100 98

397 काशत्तके गैरावारी ननुखोिा खानपेानी 9 िन बहादरु गाहा 264673 250000 14673 12/2/2079 3/17/2080 258326 244000 14326 100 98

398 पिपुशकं्ष प्रोत्िाहान कायिक्रम 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

300150 300000 150 12/2/2079 2/15/2080 300150 300000 150 100 100

399 पम्पीङ्गिेट मोटर पाइप खररद 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

100000 100000 0 12/2/2079 2/15/2080 100000 92700 7300 100 93

400
स्वास््य कायाििय तथा 
स्वयमिेर्वका व्यवस्थापन

9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

50000 50000 0 12/2/2079 3/17/2080 50000 50000 0 100 100

401 िपुा देउरािी मशन्द्दर लनमािण र्परापानी 12
इन्द्र बहादरु 
अलिकारी

526335 500000 26335 12/2/2079 3/18/2080 526868 500000 26868 100 100

402 अपाङ्ग िशक्षत पोत्िाहन कायिक्रम 8 लमना पन्द्थी 50000 50000 0 12/2/2079 2/19/2080 50078 50000 78 100 100

403 जकेुपानी खा.पा. टंकी लनमािण 4 डालिराम बन्द्जाडे 315845 300000 15845 12/3/2079 2/3/2080 317046 300000 17046 100 100

404 प्रलतक्षािय लनमािण 3 बािानन्द्द भिुाि 79456 75000 4456 12/3/2079 1/27/2080 81288 75000 6288 100 100

405 कृर्ष पोत्िाहन कायिक्रम 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

200000 200000 0 12/5/2079 2/15/2080 200625 200000 625 100 100

406
रानाटोि भिुािटोि खनािटोि 
कन्द्ठेरी चदुािीटोि मो.वा. ममित

1 यम बहादरु रेश्मी 154831 150000 4831 12/5/2079 2/1/2080 160567 150000 10567 100 100

407 िाराटोिा पशण्डतटोिा लिंचाई 4 लिजिना आचायि 53093 50000 3093 12/5/2079 1/27/2080 53211 50000 3211 100 100

408 प्रलतक्षािय लनमािण कोप्चेवाि 4 िवुि बहादरु र्लति 52684 50000 2684 12/5/2079 2/1/2080 52055 49000 3055 100 98
409 िैिे कोकििारे मो.वा. स्तरोन्नती 4 नारायण आचायि 87055 80000 7055 12/5/2079 1/20/2080 87585 80000 7585 100 100
410 गोरथमु टकी खा.पा. 4 मािव र्लति 158783 150000 8783 12/5/2079 2/4/2080 158586 149800 8786 100 100
411 कृर्ष पोत्िाहन कायिक्रम 8 लमना पन्द्थी 200000 200000 0 12/6/2079 1/31/2080 223295 200000 23295 100 100
412 िमि आ.र्व. अिरुो भवन लनमािण 6 लतिकराम न्द्यौपाने 1353679 1285000 68679 12/6/2079 3/6/2080 1351038 1282000 69038 100 100

413
पोखेडाडाबाट शितगंगा ३ पदमे हदैु 
खोिाखकि  मसु्िेर्ाट मोटरबाटो 
स्तरोन्द्ती

3 चन्द्रमणी अलिकारी 737364 700000 37364 12/6/2079 3/23/2080 449022 426200 22822 61 61

414
भेडामारे लिमिपानी बौरी भाटगाउाँ 
शचदीचौर चोिारानी ढाव पावरा 
र्वक्रम िडक स्तरोन्नती (पर्हिो)

0 भोजराज भिुाि 20099922 12568323 0 12/6/2079 2/3/2080 12565582 12565581 0 100 100

415 बरवोट पिेरो ममित 3 गररमा वेल्वािे 106273 100000 6273 12/6/2079 2/17/2080 106557 100000 6557 100 100

416 पोख्री देशख तिुारे मो.वा. 5
नते्र बहादरु 
बढुाथोकी

210835 200000 10835 12/6/2079 1/20/2080 210587 199700 10887 100 100



417 थपुि मलनडााँडा िंयकु्त मो.वा. 3 राज ुलिंह 263296 250000 13296 12/6/2079 2/25/2080 264655 250000 14655 100 100

418
लिमिपानी स्वास््य चौकी अिरुो 
भवन लनमािण

13 केिव रेश्मी 1053910 1000000 53910 12/6/2079 3/21/2080 1049627 995900 53727 100 100

419 औषािी खररद (आयवेुद) 0 लििा 399836 399836 0 11/21/2079 12/6/2079 399836 399836 0 100 100

420 चौभा दमारवेिी हेण्ड खा.पा. योजना 7 कृष्ण प्रिाद वेल्वािे 317902 300000 17902 12/7/2079 3/15/2080 205481 193600 11881 65 65

421
वाणगंगा आ.र्व. भेडामारे िौचािय 
लनमािण तथा भवन ममित ििुार

4
गणेि कुमार 
बेल्वािे

158728 150000 8728 12/7/2079 2080/2/31 150552 142200 8352 95 95

422
पि ुर्वकाि िम्बन्द्िी आवश्यकता 
अनिुारका कायिक्रम िंचािन

13 राम ुआचायि 300200 300000 200 12/12/2079 2/2/2080 300150 300000 150 100 100

423
अलतररक्त हिुाक तथा प्रहरी चौकी 
व्यवस्थापन

13 राम ुआचायि 100000 100000 0 12/12/2079 2/2/2080 100000 100000 0 100 100

424
शिनपा १३ का वाि र्वकाि को 
िालग िैशक्षक िामग्री खररद तथा 
र्वतरण

13 राम ुआचायि 300750 300000 750 12/12/2079 2/10/2080 300245 300000 245 100 100

425 यवुा मैत्री भलिवि प्रलतयोलगता 13 राम ुआचायि 100000 100000 0 12/12/2079 2/2/2080 101025 100000 1025 100 100

426 पााँकुरी वेिदमार मो.वा. 9 केिव िारु 318296 300000 18296 12/12/2079 3/15/2080 259283 244300 14983 81 81

427 शिनपा ४ लभत्रका लिंचाई ममित 4 मान बहादरु थापा 211122 200000 11122 12/12/2079 2/26/2080 211851 200000 11851 100

428
किाकार बाख्रा फमि िहयोग 
कायिक्रम

5 एमिाि शर्लमरे 526861 500000 26861 12/12/2079 3/21/2080 310847 294900 15947 100 98

429 कानाचौर पर्हरो व्यवस्थापन (दोस्रो) 9 ऋर्ष बहादरु पिुामी 213870 200000 13870 12/12/2079 2/11/2080 212163 198400 13763 100 99

430
देउरािी पाहारे खानपेानी महुान 
िम्म िडक लनमािण

13 बाबरुाम भाट के्षत्री 105757 100000 5757 12/13/2079 1/15/2080 107433 100000 7433 100 100

431 खमारी खेत प्रलतक्षािय लनमािण 6
लतिक बहादरु 
भाट के्षत्री

105589 100000 5589 12/14/2079 2/18/2080 105823 100000 5823 100 100

432
र्मु्ती र्ोरबन्द्दा खन्द्यावाि मोड देशख 
िौरुख िम्म मो बा

2 िेक बहादरु गरुुङ्ग 316350 300000 16350 12/14/2079 2/23/2080 317009 300000 17009 100 100

433
लितखोिा िेकािीपाटा लिंचाइ तथा 
पर्हरो लनयन्द्त्रण

2 प्रकाि के्षत्री 210828 200000 10828 12/14/2079 2080/2/32 211771 200000 11771 100 100

434 पावर मा.र्व.अिरुो भवन लनमािण 14 यगेुन्द्र बहादरु रेश्मी 1353322 1285000 68322 12/14/2079 2080/2/31 1358698 1285000 73698 100 100



435
खोल्टेपानी खानपेानी महुान जान े
बाटो लनमािण

13 ठाकुर भाट के्षत्री 106284 100000 6284 12/14/2079 3/21/2080 106950 100000 6950 100 100

436 िान्द्ती आ.र्व.िौचािय लनमािण 12 नरेन्द्र प्रिाद गैरे 315000 300000 15000 12/14/2079 3/22/2080 304912 290300 14612 97 97

437 र्वितु िाइन ममित 4 खमु बहादरु थापा 52770 50000 2770 12/14/2079 3/22/2080 52687 50000 2687 100 100

438 न्द्वार शखब्दी कोहि िडक स्तरोन्नी 3 मनोज कुवर 158099 150000 8099 12/14/2079 2/22/2080 159177 150000 9177 100 100

439
र्वलभन्न खानपेानी योजनाहरु ममित 
तथा पाइप खररद

6 भपुाि लिंह िारु 424196 400000 24196 12/14/2079 3/17/2080 373285 351900 21385 88 88

440 करावेिी र्ाटमा प्रलतक्षािय लनमािण 10 मान बहादरु िारु 107427 100000 7427 12/14/2079 3/11/2080 106433 100000 6433 100 100

441
खारखोिा शचउरीबाि खकि  
पल्िोहल्दे खा.पा.

1 मान लिह िारु 315844 300000 15844 12/14/2079 3/15/2080 277776 263800 13976 88 88

442
न्द्यायीक िलमलत व्यवस्थापन तथा 
तालिम (पर्हिो)

0 ऋर्षराम शर्लमरे 320000 320000 0 12/14/2079 3/19/2080 320440 320000 440 100 100

443
िानादह पोखेडााँडा पदमे मरेङ्गर्ाट 
गोरेटो

4 ऋर्षराम वेल्वािे 106836 100000 6836 12/15/2079 1/20/2080 107775 100000 7775 100 100

444
वागखान ेपर्हरो लनयन्द्त्रण तथा 
मािातरे शजमरेु मो.वा.

11 शखम बहादरु र्व.क. 75395 70000 5395 12/15/2079 3/15/2080 76758 70000 6758 100 100

445 बहखोर खानपेानी ठुिाढुन्द्ग्रे 6 उजर बहादरु रेश्मी 105927 100000 5927 12/15/2079 2/18/2080 106307 100000 6307 100 100

446
चाक्िा गल्दा जकेुना देउरािी 
िानाढुन्द्ग्र ेमगराकल्िेरी ऐरावती 
िडक स्तरोन्नती

0 लमत्रिाि अलिकारी 315911 300000 15911 12/15/2079 3/18/2080 312657 296900 15757 100 99

447 गब्दहवा खयरभट्टी मो.वा.ग्राभेि 11 गज बहादरु बढुा 54148 50000 4148 12/15/2079 3/20/2080 57214 50000 7214 100

448 पाविती लनमावी र्फल्ड ममित 14 ढाि बहादरु बिाि 105290 100000 5290 12/15/2079 3/5/2080 106682 100000 6682 100 100

449
नगर स्तरीय अिरुो खेि मैदान 
लनमािण रशजया

12 अमर नाथ वस्याि 1053373 1000000 53373 12/15/2079 2/24/2080 1046435 993400 53035 100 99

450 र्वितु ममित 6 6
िलुिि कुमार 
भट्टराइ

106541 100000 6541 12/15/2079 2080/2/32 107167 100000 7167 100 100

451 किमकोट आ.र्व.र्फल्ड लनमािण 6 लिता भिुाि 105686 100000 5686 12/15/2079 2/24/2080 105848 100000 5848 100 100

452 देउरािी िहकारी भवन ममित 6 खमुा भाट 106786 100000 6786 12/15/2079 3/19/2080 106805 100000 6805 100 100

453
शिनपाको लडही लििावगर बोक्िेचौर 
के्षत्रको र्वितुीकरण कायि

0 रुर बहादरु माझी 158924 150000 8924 12/15/2079 3/15/2080 151302 143200 8102 100 95

454
मलुियान आ.र्व.अिरुो खेि मैदान 
लनमािण

13
देवी प्रिाद 
अलिकारी

52748 50000 2748 12/15/2079 2/22/2080 54046 49500 4546 100 99



455 हत्तीढुङ्गा खानपेानी 4 गोर्वन्द्द भण्डारी 52751 50000 2751 12/15/2079 3/21/2080 50561 47900 2661 100 96

456
बािाकुण्ठ आ.र्व.अिरुो बाउन्द्रीवाि 
लनमािण

13 लगर बहादरु राना 105807 100000 5807 12/15/2079 3/7/2080 104944 99100 5844 100 99

457 गहदे खानपेानी िारा लनमािण 10 िन प्रिाद पोख्रिे 105283 100000 5283 12/15/2079 2/21/2080 106604 100000 6604 100 100

458 प्राथलमक स्वास््य केन्द्र व्यवस्थापन 3 बािकृष्ण शे्रष्ठ 100600 100000 600 12/15/2079 2/9/2080 100600 100000 600 100 100

459 शिनपा ४ लभत्रका र्वलभन्न खा.पा.ममित 4 मन बहादरु कामी 631644 600000 31644 12/15/2079 3/23/2080 565098 536700 28398 89 89

460 र्व.पी.स्मतृी भवन 4
राम बहादरु 
अलिकारी

527417 500000 27417 12/15/2079 3/20/2080 530039 500000 30039 100 100

461 लिद्धारा िहकारी अिरुो भवन लनमािण 9 िलुमत्रा बिाि 264566 250000 14566 12/15/2079 3/11/2080 264566 250000 14566 100 100

462 िचुना तथा िंचार ९ 9 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 12/16/2079 3/20/2080 50000 50000 0 100 100

463 िेवा ग्राही िन्द्तषु्टी िवेक्षण कायि 0 र्वश्वमशण खनाि 497200 497200 0 12/15/2079 3/20/2080 497200 497200 0 100 100

464 बाणगंगा खोिा कवेरेर्ाट तट्वन्द्िन 1
शखम बहादरु 
अलिकारी

842438 800000 42438 12/15/2079 2/12/2080 843026 800000 43026 100 100

465
पि ुर्वकाि िम्वशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचािन ५

5 कुिमु थापा 750000 400000 350000 12/20/2079 3/21/2080 597472 325000 272472 81 81

466 कृर्ष तथा पि ुप्रोत्िाहन कायिक्रम ७ 7 प्रददप महत 500000 500000 0 12/20/2079 2/9/2080 542315 500000 42315 100 100

467 वडा कायाििय व्यवस्थापन ७ 7 प्रददप महत 200000 200000 0 12/20/2079 2/9/2080 200093 200000 93 100 100

468 कृर्ष र्वकाि िम्बशन्द्ि कायिक्रम 3 िभुाष बन्द्जाडे 350000 350000 0 12/20/2079 1/25/2080 620000 350000 270000 100 100

469 पाकुरी मा.र्व. पानी ताने्न पम्प खररद 9
हेमन्द्त कुमार 
भट्टराई

100000 100000 0 12/20/2079 2/15/2080 100000 100000 0 100 100

470
वडा कायाििय व्यवस्थापन तथा 
ममित ३

3 िभुाष बन्द्जाडे 300094 300000 94 12/20/2079 1/7/2080 315934 300000 15934 100 100

471
लिद्धाथि आ.र्व. िानाढुन्द्ग्र े
फलनचिर,कम्प्यटुर र्प्रन्द्टर खररद तथा 
व्यवस्थापन

6 र्हमिाि भिुाि 350000 350000 0 12/20/2079 3/16/2080 335526 335500 335526 100 96

472 हाते ट्याक्टर र्वतरण (नगर तफि ) 0 महेि शर्लमरे 369000 369000 0 12/21/2079 12/21/2079 369000 369000 0 100 100

473
कृर्ष र्वकाि िम्बशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचािन वडा नं. ५ (हाते 
ट्याक्टर र्वतरण )

5 महेि शर्लमरे 800000 800000 0 11/26/2079 12/22/2079 799500 799500 0 100 100



474
आिारभतु र्विािय अर्फि 
व्यवस्थापन ५

5 कुिमु थापा 200000 200000 0 12/23/2079 1/3/2080 200035 200000 35 100 100

475
मलुियान झो.प.ुस्टीि पाटि खररद 
तथा िप्िाइ गने कायि

0 मदन रेश्मी मगर 1760016 1526544 0 12/23/2079 12/23/2079 1526544 1526544 0 100 100

476
थाकिबाट तयार हनु ेस्थानीय 
िामग्री उत्पादन िम्बशन्द्ि तालिम

0 यवुराज गैरे 400000 400000 0 12/24/2079 2/29/2080 400000 400000 0 100 100

477 पि ुर्वकाि कायिक्रम 14 मोदनाथ ज्ञवािी 200000 200000 0 12/26/2079 3/18/2080 200445 200000 445 100 100

478 कृर्ष र्वकाि कायिक्रम १४ 14 मोदनाथ ज्ञवािी 456000 400000 56000 12/26/2079 3/18/2080 456691 400000 56691 100 100

479 कपडा बनुाइ िम्बशन्द्ि तालिम 0 अजय कुमार यादव 1600000 1600000 0 12/26/2079 3/22/2080 1491333 1491300 33 100 93

480
पि ुर्वकाि िम्बन्द्िी कायिक्रम 
िंचािन ४

4 ऋर्षराम भिुाि 590000 300000 290000 12/26/2079 3/23/2080 639399 300000 339399 100 100

481
र्वपन्न पररवार झलुिएको ट्वाईिेट 
िामग्री खररद

4 ऋर्षराम भिुाि 290000 150000 140000 12/26/2079 3/22/2080 325203 149000 176203 100 100

482
मर्हिा दलित जेष्ठ नागररक यवुा 
अपाङ्ग १४

14 मोदनाथ ज्ञवािी 275500 250000 25500 12/26/2079 3/18/2080 280296 250000 30296 100 100

483
दलित वगिको िालग आवश्यक्ता 
अनिुारको कायिक्रम िंचािन वडा 
नं. १ देशख ७ िम्म

0
ठाकुर प्रिाद 
अलिकारी

500000 500000 0 12/27/2079 2/11/2080 531090 497000 34090 100 100

484
पि ुर्वकाि िम्बशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचािन

6 र्हमिाि भिुाि 200000 200000 0 1/3/2080 2/19/2080 200000 200000 0 100 100

485
जनजातीका िालग आवश्यक्ता 
अनिुारका कायिक्रम ि चािन

0 र्विाि खड्का 500000 500000 0 1/6/2080 2/19/2080 521270 497000 24270 100 100

486

लितखोिा दमारवेिी, भंगािा खोिा, 
खोरमोर खोिा, गडुरुङ्ग खोिा, 
पाकुरी खोिा र शझमरुक 
खोिाहरुको आइइई गने कायि 
(दोस्रो)

0 कृष्ण प्रिाद पौडेि 996000 996000 0 1/7/2080 3/15/2080 996095 996000 95 100 100

487 िूचना तथा िंचार ८ 8 मीना पन्द्थी 50000 50000 0 1/7/2080 3/20/2080 50000 50000 0 100 100

488 व गिाटोि कुवा ममित 8 मीना पन्द्थी 10000 10000 0 12/2/2079 1/7/2080 10200 10000 200 100 100

489
प्राथलमक स्वास््य केन्द्र ठाडा 
रङरोगन र वाइररङ

3 नारायण पौडेि 263539 250000 13539 12/15/2079 2/9/2080 260819 247400 13419 100 99



490
िवुणिखाि िम्पूणि र्वद्याियका िालग 
कम्प्यूटर तथा ल्यापटप खररद १

1 दामोदर भट्टराइ 300000 300000 0 1/10/2080 1/10/2080 289800 289800 0 100 100

491
बाि र्ववाह तथा िैलगंक र्हंिा 
न्द्यूलनकरणका िालग जनचेतना मिुक 
कायिक्रम ६

6 लिद्धाथि के.िी. 50000 50000 0 1/10/2080 2/19/2080 50000 50000 0 100 100

492 िाविजलनक चौतारी लनमािण 10 भेष बहादरु दमाई 106274 100000 6274 1/10/2080 2/16/2080 106615 100000 6615 100 100

493 वडा कायाििय ब्यवस्थापन १ 1 िन्द्तोष आिे 300000 300000 0 12/6/2079 1/15/2080 299293 299000 293 100 100

494 भैपरी आउन े७ 7 प्रददप महत 100000 100000 0 11/12/2079 1/12/2080 100000 100000 0 100 100

495 र्वलभन्न प्रकारको औषिी खररद 0 राम ुपछाइ 3328265 3325000 3265 10/17/2079 1/14/2080 1487864 1487864 0 100 48

496 गौिािा िहयोग नरपानी १ 0
नारायण प्रिाद 
खनाि

108877 100000 8877 1/14/2080 2/22/2080 108877 100000 8877 100 100

497 मर्हिा स्वास््य स्वंयम िेर्वका ४ 4 ऋर्षराम भिुाि 50000 50000 0 1/15/2080 3/14/2080 49700 49700 0 100 100

498
शिनपा १३ वडाको डकुमेन्द्री 
लनमािण (वडा प्रोफाइि र िाविजलनक 
िनुवुाइ)

13 मािव अलिकारी 300000 300000 0 1/20/2080 3/12/2080 298000 298000 0 100 100

499
पावर प्रभाकर मा.र्व.फलनिचर 
ब्यवस्थापन

14 मोदनाथ ज्ञवािी 300000 150000 150000 1/24/2080 3/18/2080 302223 150000 152223 100 100

500 स्वास््य तफि  १४ 14 मोदनाथ ज्ञवािी 100000 100000 0 1/24/2080 3/18/2080 100173 100000 173 100 100

501 बाि र्वकाि ब्यवस्थापन 14 मोदनाथ ज्ञवािी 200000 200000 0 1/24/2080 3/18/2080 200892 200000 892 100 100

502
वडा कायाििय िगायतका िंस्थाहरु 
ब्यवस्थापन

14 मोदनाथ ज्ञवािी 135000 135000 0 1/24/2080 3/18/2080 135580 135000 580 100 100

503
अध्यक्षिाँग ितु्केरी मर्हिा,जेष्ठ 
नागररक,र्वपन्न वगि र अपाङ्ग 
कायिक्रम १०

10
नपेाि लमलडया 
नटेवकि

200000 200000 0 1/24/2080 3/19/2080 198000 198000 0 100 99

504

मर्हिाहरुको िालग आवश्यक्ता 
अनिुारका कायिक्रम िंचािन 
(मर्हिा ििशक्तकरका िालग यौन 
तथा प्रजजन स्वास््य िम्बशन्द्ि २ 
ददन ेतालिम)

0 िागर गोिाइ 500000 500000 0 1/28/2080 3/12/2080 472566 472566 0 100 100

505
कृर्ष र्वकाि िम्बशन्द्ि कायिक्रम १ 
(हाते ट्याक्टर खररद)

1 शर्लमरे 381000 381000 0 1/29/2080 1/29/2080 381000 381000 0 100 100



506
कृषकहरुिाई गोठ तथा खोर ििुार 
कायिक्रम

2 िन्द्तोष आिे 598000 300000 298000 1/29/2080 3/20/2080 598483 300000 298483 100 100

507 बगािे ब्याड लिंचाई कुिो ममित 1
िोक बहादरु 
अलिकारी

105589 100000 5589 1/31/2080 2/26/2080 106045 100000 6045 100 100

508
दलित मर्हिा जेष्ठ नागररक 
जनजालत र अपाङ्ग कायिक्रम

11 िार्वत्रा गैरे 250000 250000 0 1/31/2080 3/22/2080 261514 250000 11514 100 100

509
वडा लभत्रका िबै बाि र्वकाि केन्द्र 
व्यवस्थापन तथा लिकाइ िामग्री

12 कल्पना भण्डारी 100000 100000 0 2/3/2080 3/20/2080 100000 100000 0 100 100

510 अपाङ् अिाहय कायिक्रम 12 कल्पना भण्डारी 50000 50000 0 2/3/2080 3/20/2080 50000 50000 0 100 100

511
जनजाती उत्थान िम्बन्द्िी र्वलभन्न 
कायिक्रम

12 कल्पना भण्डारी 100000 100000 0 2/3/2080 3/20/2080 130000 98500 31500 100 99

512
स्वास््य िम्बशन्द्ि कायिक्रम तथा 
रशजया स्वास््य केन्द्र ममित

12 कल्पना भण्डारी 50200 50000 200 2/3/2080 3/20/2080 50193 50000 193 100 100

513
दलित मर्हिा उत्थान िम्बन्द्िी 
र्वलभन्न कायिक्रम

12 कल्पना भण्डारी 100000 100000 0 2/3/2080 3/20/2080 100056 100000 56 100 100

514 र्विमरेु र्वरुटा खड्का टोि लिंचाई 9 ददर्ि बहादरु खड्का 55096 50000 5096 12/15/2079 3/13/2080 50373 45700 4673 91 91

515
मर्हिा दलित अपाङ्ग जेष्ठ नागररक 
तथा जनजालत र्विषे कायिक्रम

2 िन्द्तोष आिे 250000 250000 0 2/9/2080 3/21/2080 266703 250000 16703 100 100

516
स्वास््य कायिक्रम (बााँके ढोडेनी 
िहरी स्वास्थय शक्िलनक)

11 िलुनता थापा 158617 150000 8617 12/13/2079 3/19/2080 120662 114100 6562 76 76

517 मदन आशृ्रत स्मतृी भवन लनमािण 0 शचरशञ्जवी वेल्वािे 791123 750000 41123 2/10/2080 3/23/2080 573156 507000 66156 68 68

518 यवुा तथा खेिकुद 11 िार्वत्रा गैरे 100000 100000 0 2/14/2080 3/22/2080 100590 100000 590 100 100

519 मर्हिा काननुी िाक्षरता काकि क्रम 5 कुिमु थापा 50000 50000 0 2/14/2080 3/10/2080 50000 49300 700 100 98

520 दलित िशक्षत काक्रि म 5 कुिमु थापा 50000 50000 0 2/14/2080 3/10/2080 50000 49300 700 100 99

521 कायाििय व्यवस्थापन तथा र्मु्ती िेवा 11 िार्वत्रा गैरे 210000 210000 0 2/14/2080 3/21/2080 210986 210000 986 100 100

522 हाशत्तढुङ्गा िामदुार्यक भवन लनमािण 4 लमन बहादरु दिािमी 211447 200000 11447 9/14/2079 2/16/2080 202907 191900 11007 100 96

523
कुडिेु देशख थानगैरा िम्म िडक 
स्तरोन्द्ती

0 कृष्ण र्.म. 4999464 3220654 0 8/16/2079 2/15/2080 3049386 3049300 0 95 95



524
िूचना प्रणालि खररद तथा िफ्टवेयर 
ि चािन

0 र्वक्रम कुवर 100000 100000 0 12/25/2079 3/12/2080 99440 99440 0 100 100

525 पि ुर्वकाि पोत्िाहन (८) 8 लमना पन्द्थी 300000 300000 0 2/16/2080 3/19/2080 300420 300000 420 100 100

526 बैकशल्पक िौयि उजाि र्वतरण 10 राम प्रिाद गौतम 150000 150000 0 2/17/2080 3/10/2080 150000 150000 0 100 100

527 वडा अध्यक्ष िैशक्षक ििुार कायिक्रम 10 राम प्रिाद गौतम 320000 320000 0 2/17/2080 3/14/2080 320000 320000 0 100 100

528
कृर्ष र्वकाि प्रोत्िाहान ८ (हाते 
ट्याक्टर)

8 जय र्किान 246000 246000 0 1/25/2080 2/19/2080 246000 246000 0 100 100

529
दलित वगिको िालग आवश्यक्ता 
अनिुारका कायिक्रम िंचािन वडा 
न  .८ देशख १४ िमम

0
ठाकुर प्रिाद 
अलिकारी

500000 500000 0 2/19/2080 3/21/2080 487960 487900 60 100 98

530
कल्िेरी िामदुार्यक भवन िौचािय 
लनमािण

6 दमिाि न्द्यौपाने 111447 100000 11447 10/28/2079 3/21/2080 111993 100000 11993 100 100

531

मर्हिाको िालग आवश्यक्ता 
अनिुारका कायिक्रम िंचािन वडा 
नं. ६, ९ र १० (नतेतृ्व र्वकाि 
उद्िण तालिम)

0 नारायण भिुाि 500000 500000 0 2/19/2080 3/19/2080 490420 490420 0 100 98

532 कृर्ष र्वकाि िम्बन्द्िी कायिक्रम (४) 4 ऋर्षराम भिुाि 100000 100000 0 2/19/2080 3/14/2080 99604 99600 4 100 100

533
कृर्ष र्वकाि कायिक्रम ८ (बााँकी 
रकमबाट)

8 मीना पन्द्थी 54000 54000 0 2/19/2080 3/18/2080 54000 54000 0 100 100

534 िूचना तथा िंचार  कायिक्रम ७ 7 र्वष्ण ुकुमार आिे 100000 100000 0 2/19/2080 2/26/2080 100000 99892 108 100 100

535
मर्हिा नतेतृ्व क्षमता अलभबदृ्धी 
प्रशिक्षण कायिक्रम वडा नं. १, 
२,३,४,५,६ र १४

0 फुल्माया थापा 500000 500000 0 2/19/2080 3/20/2080 494640 494600 40 100 100

536
भेडामारे लिमिपानी बौरी भाटगाउाँ 
चोिारानी हदैु ढाव पावर र्वक्रम 
िडक स्तरोन्नती (दोस्रो)

0 भोजराज भिुाि 3750156 2611598 0 1/11/2080 2/21/2080 2609817 2609817 0 100 100

537
देउरािी अपाङ्ग उत्थान िमाज 
कायाििय व्यवस्थापन २

0 तारापती के्षत्री 107000 100000 7000 2/16/2080 3/17/2080 107000 100000 7000 100 100

538
मन्द्रे िामदुार्यक स्वास््य केन्द्र 
व्यवस्थापन

1 र्वक्रम र्व.क. 50000 50000 0 2/22/2080 3/21/2080 50002 50000 2 100 100



539
पि ुर्वकाि िम्बशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचािनि १

1 र्वक्रम र्व.क. 380000 200000 180000 2/22/2080 3/19/2080 392789 200000 192789 100 100

540
कृर्ष र्वकाि कायिक्रम १० 
(ट्याक्टर खररद)

10 जय र्किान 200000 100000 100000 1/30/2080 2/22/2080 184500 92250 92250 100 92

541 िैशक्षक अविोकन भ्रमण(१३) 13 राम ुआचायि 200000 200000 0 2/25/2080 3/21/2080 207245 200000 7245 100

542 कृर्ष र्वकाि कायिक्रम 11 िालबत्रा गैरे 210000 210000 0 2/25/2080 3/22/2080 252448 207000 45448 100 100

543 कृर्ष अविोकन भ्रमण 13 राम ुआचायि 100000 100000 0 2/25/2080 3/21/2080 100250 100000 250 100 100

544
कृर्षका आवश्यकता अनिुारका 
कायिक्र

13 राम ुआचायि 300000 300000 0 2/25/2080 3/21/2080 413580 300000 113580 100 100

545

लिमिपानी िाना र्किान कृर्ष तथा 
पि ुर्वकाि मर्हिा िहकारी माफि त 
िेयर िदस्यहरुिाई क्षमता र्वकाि 
काक्रि म

13 राम ुआचायि 200000 200000 0 2/25/2080 3/21/2080 200000 200000 0 100 100

546
दददद बर्हनी िमस्या िंकिन तथा 
अन्द्तरर्क्रया कायिक्रम

13 राम ुआचायि 100000 100000 0 2/25/2080 3/21/2080 102450 100000 2450 100 100

547 वडा कायाििय व्यवस्थापन (१२) 12 कल्पना भण्डारी 100000 100000 0 2/25/2080 3/20/2080 92971 92900 71 100 93

548
चौर्वि र्ण्टे प्रिलुत िेवा िंचािन 
तथा कायाििय व्यवस्थापन

1 यदकुा नन्द्द पोख्रिे 150000 150000 0 2/28/2080 3/19/2080 150029 150000 29 100 100

549 कृर्ष िंकिन केन्द्र िंरक्षण अमराई 4
केिव बहादरु 
दमाई

528947 500000 28947 2080/2/30 3/21/2080 530787 500000 30787 100 100

550 हाते ट्याक्टर खररद १२ 12 शर्लमरे 676500 338250 338250 12/10/2079 2080/2/31 676500 338250 338250 100 100

551 हाते ट्याक्टर खररद ९ 9 शर्लमरे 184500 92250 92250 1/25/2080 2080/2/31 184500 92250 92250 100 100

552
वडा कायाििय रङ्गरोगन खानपेानी 
व्यवस्थापन वाइररङ हिुाक र्र 
लनमािण र फलनिचर व्यवस्थापन

2 िन्द्तोष आिे 360000 360000 0 3/4/2080 3/21/2080 352220 352000 220 100 100

553 बािर्वकाि कक्षा व्यवस्थापन 4 ऋर्षराम भिुाि 120000 120000 0 3/5/2080 3/19/2080 121850 120000 1850 100 100

554 अपाङ्ग क्षमता अलभबरृ्द्ध कायिक्रम 4 ऋर्षराम भिुाि 50000 50000 0 3/5/2080 3/22/2080 49020 49000 20 100 98

555
महेन्द्र आिारभतु र्वद्यािय रष्ट 
लनमािण

1
भोज बहादरु 
लिंजापलत

158556 150000 8556 3/5/2080 3/19/2080 159546 150000 9546 100 100

556
िचुना तथा ि चार १२ (िाविजलनक 
िनुवुाइ कायिक्रम)

12 ियुि प्रिाद भिुाि 51500 50000 1500 3/7/2080 3/23/2080 50000 50000 0 100 100

557 िचुना तथ िंचार 1 र्वक्रम र्व.क. 50000 50000 0 3/7/2080 3/21/2080 50000 50000 0 100 100



558
मर्हिा जनजालत दलित अपाङ्ग 
कायिक्रम

1 र्वक्रम र्व.क. 200000 200000 0 3/7/2080 3/22/2080 200991 200000 991 100 100

559 िहकारी िम्बन्द्िी कायिक्रम 6 र्हमिाि भिुाि 70001 70000 1 3/9/2080 3/19/2080 70577 70000 577 100 100

560 फोििि मिु लिंचाइ पाइप खररद 11 नवराज शे्रष्ठ 100000 99948 52 2/26/2080 3/11/2080 99948 99948 0 100 100
561 तल्िा काठेखोिा ढाव लिंचाइ 11 नवराज शे्रष्ठ 90000 89835 165 2/26/2080 3/11/2080 89835 89835 0 100 100

562
वडामा रहेका र्वलभन्न खानपेानी 
योजना ममित ििुार

2 नवराज शे्रष्ठ 203626 202912 714 2/26/2080 3/11/2080 199445 199445 0 100 98

563
र्वलभन्न लिंचाइ योजनाहरु ममित तथा 
पाइप खररद

6 नवराज शे्रष्ठ 150000 149725 275 2/26/2080 3/11/2080 149725 149725 0 100 100

564 खा.पा.पाइप खररद 9 नवराज शे्रष्ठ 100000 99440 560 2/26/2080 3/11/2080 99440 99440 0 100 100

565
र्वलभन्न लिंचाइ योजना ममित ििुार 
पाइप खररद

0 नवराज शे्रषठ 999259 995518 3741 2/26/2080 3/11/2080 995517 995517 0 100 100

566
लमलडयािाँग जनप्रलतलनलि िंवाद/  
अन्द्तिर्क्रया कायिक्रम

0 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 3/10/2080 3/21/2080 49000 49000 0 100 98

567
लमलडया िंग जनप्रलतलनलि िंवाद 
/अन्द्तिर्क्रया कायिक्रम

0 हरर शर्लमरे 100000 100000 0 3/10/2080 3/21/2080 99000 99000 0 100 99

568 विेनी िोखोिा मो.वा. 9 शिविाि रोकामगर 106894 100000 6894 3/10/2080 3/21/2080 83521 78100 5421 78 78

569 िवुोिनी मा.र्व.अनदुान 10 दगुाि प्रिाद वेल्वािे 140000 140000 0 3/11/2080 3/22/2080 160508 140000 20508 100 100

570
िर्हद वेपत्ता अपाङ्ग र्इतेको 
त्याङ्गक िंकिन अवस्था र्वश्लषेण 
पनुिलमिन कायिक्रम

0 मािव अलिकारी 150000 150000 0 3/11/2080 3/19/2080 145318 145000 318 100 97

571
ढुङे्गिेरा र्टक्करी मौवाबारी खयरभट्टी 
बनकिबाि िडक स्तरोन्नी

0 देवेन्द्र रेश्मी 1999617 1183827 0 12/26/2079 3/12/2080 1176119 1176119 0 100 100

572
अमराइ जकेुना देउरािी ऐरावती 
िडक �(पतञ्जिी मागि) स्तरोन्नती 
दोस्रो

0 शिव प्रिाद न्द्यौपाने 2730958 1732126 0 3/12/2080 3/12/2080 1694959 1694959 0 100 98

573
लिमिपानी स्वास््य चौकी 
खोल्टेपानी लिफ्ट खानपेानी महुान 
जोड्न ेबाटो लनमािण

13 ठाकुर भाट के्षत्री 157993 150000 7993 3/12/2080 3/21/2080 130027 123400 6627 82 82

574 ििुा मा.र्व. र्फल्ड व्यवस्थापन 5 वेद प्रिाद पौडेि 421340 400000 21340 3/12/2080 3/24/2080 357594 339400 18194 85 85

575
हरे लिद्धारा िौरी िामाताि िडक 
स्तरोन्नती

0 ददपेन्द्र पनु मगर 999141 900299 98842 1/15/2080 3/13/2080 894422 894400 0 100 99



576 दरवारे हररओम खोिा मो.वा. 12 दगुाि प्रिाद शे्रष्ठ 57138 50000 7138 3/13/2080 3/21/2080 50374 45200 5174 90 90

577
मर्हिा नतेतृ्व क्षमता अलभबरृ्द्ध 
प्रशिक्ष पालिका भरी (प्रदेि)

0 पिुमाया थापा 400000 400000 0 3/13/2080 3/20/2080 402469 399100 3369 100 100

578 न्द्वारा शखब्दी कोहि मो.वा. लनमािण 3 मनोज कुवर 158134 150000 8134 7/10/2079 3/23/2080 57130 54100 3030 36 36

579

स्वास््य िेवा व्यवस्थापन प्रितुी 
िेवा, पोलििो खाना, म.ि.वं 
प्रो,मातशृिि ुपररवार लनयोजन, चेतना 
मिुक कायिक्रम ७

7 रमा गौतम 250000 250000 0 3/14/2080 3/22/2080 237900 225600 12300 100 90

580
अगवुा र्किानिाँग अन्द्तिर्क्रया 
कायिक्रम

0 शखमा खत्री 50000 50000 0 3/15/2080 3/20/2080 55150 50000 5150 100 100

581
देउरािी ठूिाढुन्द्ग्र ेिानाढुन्द्ग्र े
शचिापानी इन्द्टरनटे फाइवर तार 
र्वस्तार ६

6 दामोदर भट्टराइ 190000 190000 0 2/25/2080 3/15/2080 189175 189175 0 100 100

582
ठाडा अमराइ जकेुना देउरािी 
ऐरावती िडक (पतञ्जिी मागि) 
स्तरोन्नी कोटेिन

0 कृष्ण बहादरु ३.म. 996189 989071 7118 3/10/2080 3/17/2080 984824 984800 0 100 100

583 वडा कायाििय रष्ट लनमािण 12 कल्पना भण्डारी 100000 100000 0 3/18/2080 3/22/2080 75763 75000 763 75 75

584
औषिी तथा िशजिकि िामान 
खररद/आपूलति गने कायि (दोस्रो)

0 राम ुपछाइ 1456572 830507 0 2/26/2080 3/18/2080 734904 734904 0 100 86

585
काउिे लिफ्ट खा.पा.उपभोक्ता 
परुानागउाँ

4 ऋर्षराम भिुाि 150430 150000 430 3/19/2080 3/21/2080 147930 147900 30 100 99

586
वडा अध्यक्ष िैशक्षक ििुार 
कायिक्रम १० (भेन्द्डीङ्ग मेशिन खररद)

10 िजुन पौडेि 126000 126000 0 2/24/2080 3/19/2080 126000 126000 0 100 100

587
कृर्ष र्वकाि िम्बशन्द्ि कायिक्रम 
िंचािन १२ टनिे खररद

12 लमना भिुाि 91200 45600 45600 3/19/2080 3/19/2080 91200 45600 45600 100 100

588
भेडामारे लिमिपानी बौरी भाटगाउाँ 
शचददचौर हदैु चोिारानी ढाव पावरा 
िडक स्तरोन्नी (कोटेिन)

0 भोजराज भिुाि 999647 991179 8468 3/4/2080 3/19/2080 989886 989800 0 100 100

589 िचुना तथा िंचार कायिक्रम ४ 4 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 3/5/2080 3/20/2080 50000 50000 0 100 100

590
लिमिपानी स्वास््य चौकी 
प्रयोगिािा स्थापना व्यवस्थापन तथा 
कमिचारी पाररश्रमीक

13 राम प्रिाद खनाि 223000 223000 0 3/7/2080 3/20/2080 223423 223000 423 100 100



591 िूचना िंचार तथा पत्रपलत्रका ६ 6 अराज वेल्वािे 100000 100000 0 3/5/2080 3/21/2080 100000 100000 0 100 100

592
िलुियान झो.प.ु गैिि िहयोग 
कायिक्रम

13
ठाकुर प्रिाद 
अलिकारी

341200 341200 0 5/20/2079 3/21/2080 341200 341200 0 100 100

593 िचुना िंचार १० 10 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 3/5/2080 3/21/2080 49900 49900 0 100 100

594

नगरपालिकाको प्रिािकीय भवनको 
तेस्रो तिामा िभाहि लनमािणको 
िालग इटाको गाह्रो िगाउन ेर 
प्िास्टर गने कायि

0 िर्हददन लमया 992978 980227 0 2/17/2080 3/21/2080 980227 980200 0 100 100

595 िूचना तथा ि चार ५ 5 अराज वेल्वािे 50000 50000 0 3/5/2080 3/21/2080 50000 50000 0 100 100

596
िूचना ि चार तथा पत्रपलत्रका 
कायिक्रम ११

11 िार्वत्रा गैरे 75000 75000 0 2/21/2080 3/21/2080 79700 75000 4700 100 100

597
कृर्ष िम्बशन्द्ि कायिक्रम ११ (हाते 
ट्याक्टर खररद)

11 शर्लमरे 984000 492000 492000 11/19/2079 3/21/2080 984000 492000 0 100 100

598
िातमारा िाहापे लिलिङ्ग खोिा 
शचददचौर मो.वा स्तरोन्द्ती �(दोस्रो)

0 कृष्ण भण्डारी 3816244 2429117 0 1/15/2080 3/22/2080 2426622 2426600 0 100 100

599
लितापरु िवुणिखाि नटेापोखरा 
(िर्हद यज्ञ लमन स्मतृी मागि) 
स्तरोन्नती कायि चिु

0 िदुदप भिुाि 6572261 4011417 0 2/4/2080 3/22/2080 4003427 4003400 0 100 100

600
वडा पाश्वशचत्र लनमािण (तयारीको 
िालग िफ्वेयर खररद)

10 मािव अलिकारी 100000 100000 0 3/20/2080 3/24/2080 99440 99000 440 100 99

601
वाि ि जाि क्षमता र्वकाि औ(वाि 
क्िव गठन र क्षमता र्वकाि)

0 िक्ष्मी अलिकारी 500000 500000 0 3/12/2080 3/22/2080 499900 499900 0 100 100

602
मिुावारी टोड्की कचहेरी िाउनथेमु 
पदमागि लनमािण

0 शिव प्रिाद न्द्यौपाने 2499886 2327398 0 2/11/2080 3/22/2080 2311226 2311200 0 100 100

603
न्द्यायीक िलमलत व्यावस्थापन तथा 
तालिम (न्द्यायीक शजल्िा िम्मेिन)

0 ऋर्षराम शर्लमरे 440000 440000 0 3/5/2080 3/22/2080 435357 435000 357 100 99

604
जिरामे िामदुार्यक भवन फलनिचर 
व्यवस्थापन

4 ऋर्षराम भिुाि 50891 50000 891 3/8/2080 3/22/2080 51017 50000 1017 100 100

605
चाक्िा हरे बहखोर पाकुरी 
िानखोिा िडक स्तरोन्द्ती (दोस्रो)

0 होम बहादरु के.िी 4131333 2839716 0 1/10/2080 3/23/2080 2836985 2836985 0 100 100

606
कृर्ष  िम्वशन्द्ि कायिक्रम िंचािन 
१२

12 िभुाष बन्द्जाडे 9200 4600 4600 2/25/2080 3/23/2080 9200 4600 4600 100 100



607
पि ुर्वकाि िम्बशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचािन १२

12 कल्पना भण्डारी 800000 400000 400000 12/23/2079 3/23/2080 881070 400000 481070 100 100

608 पि ुपशकं्ष र्वकाि कायिक्रम ११ 11 शर्लमरे 360000 300000 60000 1/25/2080 3/23/2080 360000 180000 180000 100 60

609
िातमारा िाहापे लिलिङ्गखोिा 
शचददचौर िडक (कोटेिन)

0 होम बहादरु के.िी. 997884 991595 6289 3/10/2080 3/23/2080 970340 970340 0 100 98

610
अनिाइन नक्िापा स्वीकृत प्रणािी 
िम्बशन्द्ि िफ्टवेयर खररद

0 श्रीकृष्ण खनाि 400000 400000 0 3/22/2080 3/24/2080 791000 395500 395500 100 100

611
चाक्िा हरे बहखोर पाकुरी 
िानखोिा िडक (कोटेिन)

0 लमन बहादरु के.िी. 999182 997321 1861 3/23/2080 3/23/2080 996854 996854 0 100 100

612
ढुन्द्गेिेरा र्टक्करी मौवाबारी खयरभट्टी 
वनकािबाि मो.वा. स्तरोन्नती 
(कोटेिन)

0 िंजय राना 793328 791852 1476 3/10/2080 3/23/2080 790430 790400 0 100 100

613
कृर्ष र्वकाि िम्बशन्द्ि र्वलभन्न 
कायिक्रम िंचानि (दोस्रो)

5 कुिमु थापा 20000 20000 0 12/10/2079 3/24/2080 20000 20000 0 100 100

614
शजरो होम डेलिभरीका िालग 
एकतफी एम्बिेुन्द्ि खचि ६

6 र्हमिाि भिुाि 80000 80000 0 4/15/2079 3/24/2080 70000 70000 0 90 88

615
र्वलभन्न प्रकारको औषिी खररद 
(कोटेिन)

0 राम ुपछाइ 719590 714900 4690 3/22/2080 3/24/2080 714900 714900 0 100 100

616
काननु लनमािण तथा िभा िंचािन 
तालिम

0 उदय भट्टराइ 500000 500000 0 12/7/2079 3/24/2080 492115 492000 115 100 100

617 िंचार िम्बशन्द्ि र्वलभन्न कायिक्र र्वलभन्न 1000000 1000000 0 1000000 1000000 0 100 100
618 िोिार जडान तथा व्यवस्थापन कायाििय 900000 900000 0 900000 900000 0 100 100
619 फुिाि खा.पा.ममित 7 लभमा थापा 106893 100000 6893 079/12/14 1/30/2080 0 0 0 0 0

620
िाि आ.र्व.तारवार र वाि गेट 
लनमािण

7 खमु बहादरु थपा 637064 600000 37064 079/12/5 1/30/2080 0 0 0 0 0

621 र्िेनी रातामाटा रशजया खा.पा 12 केिव राज कुाँ वर 106312 100000 6312 079/10/30 079/12/30 0 0 0 0 0
622 दोवाटा रष्ट लनमािण 11 प्रमे बढुा मगर 3981579 0 79631 10/4/2079 3/15/2080 0 0 0 0
623 महारुर आ.र्व.र्फल्ड लनमािण 1 बाि बहादरु रोका 105421 100000 5421 079/10/06 079/12/30 0 0 0 0 0
624 लितखोिा राङ्गकाि नदी लनयन्द्त्रण 7 350000 350000 0 0 0 0 0 0

625
िातमारा िाहापे लिलिङ्गखोिा 
शचददचौर िडक ममित

0 100000 100000 0 0 0 0 0 0

626 लितापरु िवुणिखाि हल्दे मो.वा 0 100000 100000 0 0 0 0 0

627
िमदृ्धीका िालग वन पररयोजना (१६ 
शिषिकिाइ १ गदाि लि.नं.फर)

0 3700 3700 0 1394 1394 0 63 36



जम्मा 392572748 275881652 10761311 284562437 259624598 12421359 98 94
नोट- मालथ भकु्तानी भलन उल्िेख भएको रकम रु २५९६२४५९८ भएता पलन रकम नभएको कारण उशल्िखत योजना कायिक्रमको रु १९८९७९०० भकु्तानी बााँकी रहेको छ । जिका कारण योजना तथा कार्य्िम तफि को 

वास्तर्वक र्वशत्तय प्रगलत ८७ प्रलतित भएको छ ।


